
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2025 г. 

  Управляющий ООО «МЭКОМ» 

 

 _____________________ Д. В. Фейгель

   «15» мая 2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО - ЗАПАД» 

ЗА 2024 ГОД 

 

ПО ДОГОВОРУ № 593/626/21 от 19.10.2021 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

  2   

Содержание 
1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации 
инвестиционной программы ...................................................................................................................... 4 
2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации 
инвестиционной программы ...................................................................................................................... 5 
3 Сведения об экспертной организации .................................................................................................... 6 
4 Нормативно-техническая документация................................................................................................ 8 
5 Сокращения ............................................................................................................................................ 10 
6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их 
материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и 
требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для 
подготовки заключения ............................................................................................................................ 12 
7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной 
программы ................................................................................................................................................. 14 
8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о выполнении 
инвестиционной программы .................................................................................................................... 15 
9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной 
программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной 
информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации ........................... 19 
10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том 
числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации 
инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах 
бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах 
о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации ..................... 24 

10.1 Результаты анализа проектной документации ........................................................................... 24 
10.2 Результаты анализа первичных учетных документов ............................................................... 25 
10.3 Результаты анализа исполнительной документации ................................................................. 25 
10.4 Результаты анализа договорных отношений .............................................................................. 25 
10.5 Результаты анализа договоров присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами .................................................. 26 
10.6 Результаты анализа разрешительной и правоустанавливающей документации .................... 26 
10.7 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности ............ 27 
10.8 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом 
электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности .................................... 28 
10.9 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и 
обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при 
подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, 
влияющих на показатели деятельности сетевой организации .......................................................... 28 

11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований 
законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых 
организаций ............................................................................................................................................... 31 
12 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений 
целевых показателей ................................................................................................................................. 37 

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении 
объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ........................... 37 
12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию ..................................................... 38 
12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации..................... 39 
12.5 Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы ................................................................................................................ 40 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

  3   

12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в 
сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру 
питания напряжением 35 кВ и выше ................................................................................................... 50 

13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы .............................. 51 
13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины 
отклонения и их обоснованность ......................................................................................................... 51 
13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в 
инвестиционные проекты .................................................................................................................... 52 

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов 
инвестиционной деятельности ............................................................................................................ 60 

13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, 
причины отклонения и их обоснованность ........................................................................................ 61 
13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, 
причины превышения ........................................................................................................................... 63 

14 Результаты анализа порядка ценообразования ................................................................................. 73 
15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких 
предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной 
программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов .............................................. 79 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации .............................................................. 81 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов, предоставленных для исследования .............................. 131 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о реализации инвестиционной 
программы ............................................................................................................................................... 147 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией 
расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей ........................................... 175 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

4 

1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов о 

реализации инвестиционной программы 

Начало проведения экспертизы: 27 марта 2025 года. 

Окончание проведения экспертизы: 15 мая 2025 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 
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2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о 

реализации инвестиционной программы 

Договор возмездного оказания услуг № 593/626/21 от 19.10.2021 года на 

проведение технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых 

в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» и отчетов о ходе ре-

ализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году 

(квартальных и годового), - далее по тексту Договор. 
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3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алексей 

Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-78-

80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-78-

80. 

8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по Договору 

№ 9 о создании Консорциума для участия в конкурсе № 32110603412 

(коллективное участие) от «13» сентября 2021 г.): Акционерное обще-

ство «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 
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6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Николаевна, 

тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисович, 

тел./факс (495)989-44-34. 

Сведения об экспертной организации в Приложении №1 
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4 Нормативно-техническая документация 

Перечень документов, на основании которых проводится работа по Дого-

вору, представлен в Таблице №1. 

Таблица №1 - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги 

по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реализации инве-

стиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 

№ Наименование документа 
1 2 

1 

Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических 
рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестицион-
ных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-
сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых 
утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» 

2 
Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 977 

3 

Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в ча-
сти разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, 
подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федера-
ции, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 
№ ИШ-П13-4148 

4 
Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 
января 2004 

5 

Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия 
сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инве-
стиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 
программу) и обосновывающих ее материалах …» 

6 
Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических 
указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сете-
вых организаций» 

7 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия 
сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-
граммы…» 

8 

Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансо-
вого плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и тре-
бований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финан-
совом плане субъекта электроэнергетики» 

9 
Приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131 «Об утверждении укрупненных нор-
мативов цены типовых технологических решений капитального строительства объ-
ектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» 

10 
Положение об инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад», утвер-
жденное в установленном Обществом порядке 
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№ Наименование документа 
1 2 

11 
Долгосрочная программа развития ПАО «Россети Северо-Запад», актуальная на мо-
мент формирования и утверждения инвестиционной программы 

12 
Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «Россети Се-
веро-Запад», утвержденные в установленном Обществом порядке 

13 

Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки 
отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестицион-
ной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад», утвер-
жденный в установленном Обществом порядке 
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5 Сокращения 

Сокращения, принятые в Заключении, приведены в Таблице №2. 

Таблица №2 - Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 
1 2 3 
1 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 
2 ИПР Инвестиционная программа  
3 ИД Инвестиционная деятельность 

4 ИП 
Инвестиционный проект в составе Проекта инвестиционной про-
граммы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную про-
грамму) до утверждения УОИВ 

5 
Методические 
рекомендации 

Методические рекомендации по проведению технологического и 
ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестици-
онных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъ-
ектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых 
утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами 
исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на 
утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнерге-
тики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением 
Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

6 Общество ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 
7 ОРД Организационно-распорядительные документы Общества 

8 
Правила утвер-
ждения ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов элек-
троэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

9 Проект ИПР 
Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых 
в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ 

10 ТЦА отчетов 
Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвести-
ционной программы, проводимый в соответствии с действующим 
законодательством и Методическими рекомендациями 

11 
Сценарные 
условия 

Сценарные условия в виде перечня требований, условий, крите-
риев, их количественных характеристик используемых для приня-
тия решений, необходимых при формировании инвестиционных 
программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора про-
ектов. 

12 
Стандарты рас-
крытия инфор-
мации 

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 

13 
Приказ 
Минэнерго 
№380 

Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении 
форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестици-
онной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 
проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 
обосновывающих ее материалах …» 

14 
Приказ 
Минэнерго 
№320 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении 
форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 
реализации инвестиционной программы…» 

15 
Положение об 
ИД 

Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвер-
жденное в установленном Обществом порядке 
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№ Сокращение Полное наименование 
1 2 3 

16 
Долгосрочная 
программа раз-
вития 

Долгосрочная программа развития Общества, актуальная на мо-
мент формирования и утверждения инвестиционной программы 

17 
Сценарные 
условия 

Сценарные условия формирования инвестиционных программ Об-
щества, утвержденные в установленном Обществом порядке 

 

  



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

12 

6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обос-

новывающих их материалах в форме электронных документов, которые 

подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их 

раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Феде-

рации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации 

в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 593/626/21 от 

19.10.2021 на проведение технологического и ценового аудита проекта измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», и 

отчетов о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-

Запад» в 2024 году (квартальных и годового), ООО «МЭКОМ» получило отчет о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на офи-

циальном сайте федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылкам:  

 https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/06098/Паспорта ИП 2024 год под-

пись.zip/v1/Паспорта ИП 2024 год подпись.zip; 

 https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/06098/J0327_1047855175785.zip/v

1/J0327_1047855175785.zip. 

Объем отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 

2024 г. представлен в Таблице №3. 

Таблица №3 – Объем отчетных данных о реализации инвестиционной про-

граммы за 2024 г. АО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 

№ Категория Кол-во файлов, [шт] 
1 2 3 
1 Форма 18 
2 Паспорт_Архэнерго 120 
3 Паспорт_Вологдаэнерго 142 
4 Паспорт_Карелэнерго 148 
5 Паспорт_Колэнерго 115 
6 Паспорт_Комиэнерго 160 
7 Паспорт_Новгородэнерго 87 
8 Паспорт_Псковэнерго 162 

  ИТОГО: 952 
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Отчетные данные о реализации инвестиционной программы за 2024 г. 

ПАО «Россети Северо-Запад», приведены в Приложении №2 (Реестр материалов 

ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751). 

Вывод: изучив отчетные материалы о реализации инвестиционной про-

граммы за 2024 г. ПАО «Россети Северо-Запад», эксперты ООО «МЭКОМ», де-

лают вывод об их достаточности для подготовки заключения по результатам про-

ведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвести-

ционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 за 2024 

год. 
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7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполне-

нии инвестиционной программы 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опреде-

ленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекоменда-

циях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на при-

менении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представлен-

ные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в со-

ответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представлен-

ных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направле-

ниях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Для анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, 

методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семан-

тического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе насто-

ящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оцен-

кам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количе-

ственный, так и качественный характер. 

  



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

15 

8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о 
выполнении инвестиционной программы 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о реализации ИПР 

за 2024 год и обосновывающих материалов. 

В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов о реа-

лизации ИПР ПАО «Россети Северо-Запад», Эксперты приняли допустимым 

использовать методологию выборочной проверки, основанную на формирова-

нии репрезентативной выборки инвестиционных проектов.  

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладающая 

всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения задач ис-

следования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать ре-

зультаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генераль-

ную совокупность, из которой она была собрана. 

Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной вы-

борки: 

 районирование и кластеризация – выделение однородных групп по 

определенным критериям; 

 случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбираются 

случайным образом. 

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача определе-

ния количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной задачи 

является построение доверительного интервала для математического ожидания 

генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной точностью 

определить границы, в которых выборочное среднее отличается от истинного 

среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. Условие при-

менения метода – нормальное распределение генеральной совокупности. 

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для 

нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину ошибки 

выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, необходима 
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дополнительная информация о величине стандартного отклонения. Для вычис-

ления объем выборки, необходимо использовать формулу нахождения довери-

тельного интервала для математического ожидания: 

𝑥̅ െ 𝑍 ൉
𝜎

√𝑛
൏ 𝜇 ൏ 𝑥̅ ൅ 𝑍 ൉

𝜎

√𝑛
, где 

𝜇 – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокупно-

сти); 

𝑥̅ – выборочное среднее; 

𝑍 – значение квантиля стандартного нормального распределения; 

𝜎 – стандартное отклонение генеральной совокупности; 

𝑛 – объем выборки. 

В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из 𝑥̅ равна половине 

длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей вслед-

ствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается символом е и 

вычисляется по формуле: 

𝑒 ൌ 𝑍 ൉
𝜎

√𝑛
 

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем: 

𝑛 ൌ ሺ
௓൉ఙ

௘
ሻଶТаким образом, для определения объема выборки необходимо 

знать три параметра: 

 требуемый доверительный уровень, который влияет на величину Z, 

являющуюся критическим значением стандартного нормального распределения; 

 приемлемую ошибку выборочного исследования e; 

 стандартное отклонение 𝜎. 

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА от-

чета об исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве ключевого 

показателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб-

лей». 
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Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следовательно, 

квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96. 

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на тер-

ритории которых осуществляет деятельность ПАО «Россети Северо-Запад»: 

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответствую-

щих совокупностей инвестиционных проектов на классы: 

 технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

свыше 150 кВт; 

 реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления технологического при-

соединения; 

 реконструкция, модернизация, техническое перевооружение транс-

форматорных и иных подстанций, распределительных пунктов; 

 реконструкция линий электропередачи; 

 модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи 

 прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

 прочие инвестиционные проекты; 

 проекты, не вошедшие в перечисленные группы. 

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну из 

групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение под-

групп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределение 

стоимости проектов в различных регионах не однородно.  

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распределе-

ние стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некоторых 

подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезентативной 

выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.  

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. В 

связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному зна-

чению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной выборки осу-

ществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-10 объектов 
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таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отличалось от истин-

ного среднего подгруппы. 

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет проек-

тов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, фор-

мирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся к объ-

ектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется вы-

борка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких проектов 

не значительно). 

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показате-

лям: 

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.». 

- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более». 

- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов». 

- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону». 
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9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Мини-

стерством энергетики Российской Федерации 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организа-

ция раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах: 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов, - Таблица №4. 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сфор-

мированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соот-

ветствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Содержание отчета 
1 2 

1 
Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соот-
ветствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных 
объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выраже-
нии по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 
решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-
троэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капиталь-
ного строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-
стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные норма-
тивы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигну-
тых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-
жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-
дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту. 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. 
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4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, преду-

смотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по со-

стоянию на отчетную дату. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие све-

дения, - Таблица №5. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Информация в паспорте ИП 
1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-
ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иденти-
фикаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энерге-
тики Российской Федерации; 

2 
б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации ин-

вестиционного проекта 
 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эф-

фективности; 

4 
г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений ко-

личественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инве-
стиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 
модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименова-
ния, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации 
инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вло-
жений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода ос-
новных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для 
реализуемых проектов; 

6 
е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении 

реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, 
работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 
распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяй-
ства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присо-
единить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключен-
ными договорами об осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические усло-
вия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоедине-
нию определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом 

8 
з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на вы-
полнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 
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№ Информация в паспорте ИП 
1 2 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстан-
ций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуще-
ствить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 
программы) 

10 
к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электро-

сетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-
дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, тех-
ническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проек-
том 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потреби-
телей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (мо-
дернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвести-
ционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным 
проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 
2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-
ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-
стемы России или технологически изолированных территориальных электроэнер-
гетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности 
электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнер-
гетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта 

Проверка корректности заполнения форм выполнена в соответствии с 

п. 25 б) Методических рекомендаций на основании Стандартов раскрытия ин-

формации и Приказа Минэнерго № 320. 

В составе отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 

2024 г. представлено 11 форм отчетов, - Таблица №6. 

Таблица №6 – Формы отчетов о выполнении ИПР 

№ Наименование 
1 2 

1 
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источни-
кам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

2 
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы 

3 
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проек-
там инвестиционной программы 

4 
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение  
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных 
работ 
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№ Наименование 
1 2 

5 
Форма 5.  Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощ-
ностей) в эксплуатацию 

6 
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощ-
ностей) из эксплуатации 

7 
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы 

8 
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной 
способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребите-
лей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

10 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

11 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений 
капитального строительства, введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соот-
ветствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов 
электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федера-
ции установлены укрупненные нормативы цены. 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» сформированы с уче-

том Правил заполнения отчетных форм Приказа Минэнерго №320, - результаты 

проверки в Приложении №3. 

Состав паспортов в отчете о реализации инвестиционной программы 

ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год представлен в Таблице №7. 

Таблица № 7 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о реализации ИПР 

за 2024 год 

№ Раздел паспорта 
1 2 
1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 
2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с кото-

рыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуе-
мых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными догово-
рами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, преду-
смотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 
ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 
ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реа-
лизации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения 
показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической 
энергии 
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№ Раздел паспорта 
1 2 
7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных зако-

нах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 
решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполни-
тельной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвести-
ционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инве-
стиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 
9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 
10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, осво-

ение, ввод объектов) 
11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реа-

лизации инвестиционного проекта 
12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 
 

Вывод: информация в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-За-

пад» за 2024 год и обосновывающих его материалах соответствует правилам за-

полнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации. 
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10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, в том числе результаты проверки соответствия информа-

ции, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, инфор-

мации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского 

учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в 

отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников 

такой информации 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведе-

нию ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие 

сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета 

был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, 

КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т. д. На основе 

указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соот-

ветствия первичным документам. 

10.1 Результаты анализа проектной документации 

В отношении инвестиционных проектов репрезентативной выборки прове-

дено рассмотрение разделов проектной документации стадии «Проект» и стадии 

«Рабочая документация». 

Вывод: название проектной документации соответствует титулу инвести-

ционного проекта. Состав комплекта проектной документации соответствует 

набору работ в Паспорте инвестиционного проекта. Количественные показатели 

в разделах проектной документации соответствуют показателям в Отчете о фак-

тических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 г. Техниче-

ские решения выполнены на Российской компонентной базе. 
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10.2 Результаты анализа первичных учетных документов 

Состав первичных учетных документов ПАО «Россети Северо-Запад» за 

2024 г. и наполнение отражает фактические объемы работ и их стоимость, кото-

рые фигурируют в отчетах о реализации инвестиционной программы за 2024 год. 

Вывод: первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежа-

щим образом, имеют все необходимые реквизиты. Сведения, отраженные в 

предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных 

форм. 

10.3 Результаты анализа исполнительной документации 

Выполнен анализ исполнительной документации по объектам инвестици-

онной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024г. 

Вывод: исполнительная документация оформлена в соответствии с требо-

ваниями И1.13-07 и СП 77.13330.2016. Ведомости смонтированных технических 

средств и оборудования соответствуют проектной документации. Наименование 

представителей подрядчика, монтажной организации, заказчика соответствуют 

указанным в Договорах. Периоды в журнале производства работ соответствуют 

контрольным периодам графика реализации инвестиционных проектов. Доку-

менты корректно отражают выполненный объем работ в рамках отдельно рас-

смотренных инвестиционных проектов. 

10.4 Результаты анализа договорных отношений 

Рассмотрены договора подряда, поставки, оказания услуг, аренды в отно-

шении объектов инвестиционной деятельности, ПАО «Россети Северо-Запад». 

Вывод: договора подряда, оказания услуг, аренды в отношении объектов 

инвестиционной деятельности, оформлены должным образом, - подписаны с 

двух сторон, скреплены печатями. Предмет договоров соответствует титулу ин-

вестиционного проекта. Сроки договоров соответствуют графику производства 
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работ, а также коррелируют со сроками, указанными в годовой комплексной про-

грамме закупок ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год. Стоимостные показа-

тели договоров, а также сроки (начало, окончание) соответствуют периодам в 

Формах финансирования и освоения капитальных вложений. 

10.5 Результаты анализа договоров присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами 

В отношении договоров присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения объектов инвестиционной деятельности, ПАО «Россети Северо-За-

пад» были даны пояснения о том, что в инвестиционных проектах, входящих в 

репрезентативную выборку, отсутствуют новые точки присоединения к объек-

там внешней коммунальной инфраструктуры и как следствие нет договоров с ре-

сурсоснабжающими организациями. 

Вывод: в данном разделе нет предмета для анализа, по сколько в отноше-

нии объектов инвестиционной деятельности репрезентативной выборки не за-

ключались новые договора технологического присоединения к объектам комму-

нальной инфраструктуры и сетям инженерно-технического обеспечения иных 

владельцев. 

10.6 Результаты анализа разрешительной и правоустанавливающей доку-
ментации 

Рассмотрены копий документов, подтверждающих права владения (поль-

зования) объектами в отношении которых ведется инвестиционная деятельность. 

Копии выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, копии свидетельств о государственной реги-

страции права, содержат описания объекта права, в отношении которого ведется 

инвестиционная деятельность. В том числе, рассмотрены договора аренды зе-

мельных участков, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, 

в отношении которых ведется инвестиционная деятельность. Сроки аренды со-

ответствуют срокам инвестиционной программы. 
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Вывод: сведения, представленные ПАО «Россети Северо-Запад», для под-

тверждения права владения (пользования) объектами электросетевого хозяйства, 

в том числе, для осуществления инвестиционной деятельности, соответствуют 

титулам инвестиционных проектов. Деятельность в рамках инвестиционной про-

граммы ПАО «Россети Северо-Запад» ведется в отношении объектов, на которые 

зарегистрированы права собственности и заключены договора аренды. 

10.7 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной 
деятельности 

При анализе сроков выполнения строительства объектов инвестиционной 

деятельности, был рассмотрен раздел 6.1 «График реализации инвестиционного 

проекта», содержащийся в Паспортах инвестиционных проектов, в отношении 

которых присутствует освоение капитальных вложений в 2024 году. 

По результатам рассмотрения установлено следующее: 

- Плановые сроки выполнения (начало, окончание) этапов реализации ин-

вестиционных проектов подвержены корректировке в границах отчетного пери-

ода. 

- Предложение по корректировке сроков выполнения этапов находят отра-

жение в отчетных формах, связанных с контрольными этапами реализации (ввод 

основных средств, постановка под напряжение, ввод в эксплуатацию). 

- Годовая комплексная программа закупок ПАО «Россети Северо-Запад» 

на 2024 год подтверждает сроки выполнения контрольных этапов, в том числе, 

предложений по корректировке сроков выполнения контрольных этапов инве-

стиционных проектов в части исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств по соответствующим договорам. 

Вывод: рассмотренные графики производства работ, в том числе, содер-

жащие сроки контрольных этапов строительства, соответствуют срокам ввода 

основных средств, постановки под напряжение, ввода в эксплуатацию в отчет-

ных Формах и срокам выполнения соответствующих договоров в годовой ком-

плексной программе закупок ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год. 
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10.8 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъек-
том электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модерниза-
ции, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестицион-
ной деятельности 

Результаты анализа закупочной деятельности ПАО «Россети Северо-За-

пад» на основе годовой комплексной программы закупок показали корреляцию 

с данными в отчетах о финансировании и освоении капитальных вложений, в том 

числе с учетом пояснений присутствующих в отчетах. 

Вывод: анализ годовой комплексной программы закупок ПАО «Россети 

Северо-Запад» на 2024 год показал соответствие графикам производства работ в 

отношении объектов инвестиционной деятельности, а также соответствие цено-

вым показателям в отчетных формах по финансированию и освоению денежных 

средств. 

10.9 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестици-
онной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления 
факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вноси-
мых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на по-
казатели деятельности сетевой организации 

По результатам анализа годового отчета о реализации инвестиционной 

программы, экспертная организация считает, что существенное влияние, на та-

кие показатели деятельности сетевой организации как, соблюдение сроков реа-

лизации инвестиционной программы, выполнение плановых количественных и 

финансовых показателей, оказывают следующие факторы: 

- реализация неотложных, не запланированных мероприятий; 

- реализация мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения 

ключевых показателей надежности; 

- не выполнение обязательств исполнителей по договорам в рамках инве-

стиционных проектов. 
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Вывод: по мимо выше указанных факторов, оказывающих существенное 

влияние на инвестиционную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад», влия-

ние на показатели деятельности сетевой организации, так же оказывают меро-

приятия, обусловленные СиППР регионов присутствия, и мероприятия в сфере 

технологического присоединения потребителей. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» 

за 2024 год, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые ука-

заны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников 

такой информации. 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа репре-

зентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных 

проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной про-

граммы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформиро-

ванные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в 

целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о 

реализации ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 г. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 2024 г., достоверна и подтверждается информацией, содержа-

щейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

Северо-Запад», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реали-

зации инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтвер-

ждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой орга-

низацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных докумен-

тов бухгалтерского учета ПАО «Россети Северо-Запад», содержащие информа-

цию о фактических данных. 
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Аудитор исходил из следующего методологического подхода: 

предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактиче-

ских значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их пла-

новых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной про-

граммы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах откло-

нений. 

В рамках проведённого аудита проанализированы данные, представлен-

ные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 2024 г. по 

всем титулам инвестиционной программы, а также данные, представленные в 

раскрытых в составе отчета за 2024 г. паспортах инвестиционных проектов в ча-

сти соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого графика реализации 

инвестиционных проектов. 

Вывод: результаты проведенной проверки показывают, что информация, 

представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестицион-

ной программы за 2024 г., достоверна и подтверждается информацией, содержа-

щейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

Северо-Запад», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реали-

зации инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 
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11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной про-
граммы требований законодательства Российской Федерации, предъявляе-
мых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита ин-

вестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых органи-

заций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федера-

ции и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании: 

 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 

г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вме-

сте с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электро-

энергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестицион-

ных программ субъектов электроэнергетики»); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия 

информации); 

 приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении 

формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных 

капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций». 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) уста-

новлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им феде-

ральные органы исполнительной власти осуществляют: 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

32 

 утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утвержда-

ются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электро-

энергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнерге-

тике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 

г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых установ-

лены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. Данные 

формы контроля заключаются в следующем: 

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе 

об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финанси-

рования инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг 

для целей реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестици-

онной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24. 

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая органи-

зация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах, включая: 

 отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с рас-

пределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:  

 введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвести-

ционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 
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 объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также ис-

точников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы; 

 объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 стоимостных, технических, количественных и иных показателей техноло-

гических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объ-

ектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим реше-

ниям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении ко-

торых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укруп-

ненные нормативы цены; 

 значений количественных показателей инвестиционной программы и до-

стигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способно-

сти, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потреби-

телей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту; 

 отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

 паспорта инвестиционных проектов; 

 заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), 

выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотрен-

ными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 фев-

раля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъ-

ектов электроэнергетики и контроля за их реализацией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Россий-

ской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания 
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отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения 

инвестиционной программы за предыдущий календарный год. 

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм 

раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. 

№ 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об 

отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их ма-

териалах, правил заполнения указанных форм и требований к форматам элек-

тронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инве-

стиционной программы и об обосновывающих их материалах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законода-

тельства при реализации инвестиционной программы экспертная организация 

делает вывод о соответствии раскрытия информации ПАО «Россети Северо-За-

пад» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации ин-

вестиционной программы за 2024 г. информация раскрыта в соответствие с при-

казом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные законо-

дательством сроки. Основные требования законодательства выполнены.  

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 года не 

содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требова-

ниям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети 

Северо-Запад» за 2024 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъ-

являемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых ор-

ганизаций в соответствии с которыми проводился технический и ценовой аудит 

указан в таблице №8. 

Таблица №8 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых ор-

ганизаций 

№ Наименование документа 
1 2 
1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 
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№ Наименование документа 
1 2 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики»; 

6 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 
Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвержде-
нии правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообра-
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики» 

13 
Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса» 

14 
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-
ния электрической энергии" 

15 
Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 
предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли» 

16 
Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитек-
турной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов». 

17 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

18 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 
организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обос-
новывающих их материалах». 

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации 

инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том числе 

на основании затребованных первичных и отчетных документов (бухгалтерской 
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отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их исполнение, 

договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указанным в Таблице 

№8, проверено соблюдение Стратегии развития электросетевого комплекса Рос-

сийской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестиционных издержек, 

внедрения практики независимого строительного контроля, минимизации при-

менения импортного оборудования и материалов, Постановления Правительства 

РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения ТЦА крупных инвестиционных 

проектов, Градостроительного кодекса, в части соблюдения порядка ввода объ-

екта в эксплуатацию и т.д.) 

Вывод: реализация инвестиционных объектов, включенных в отчет по ин-

вестиционной программе за 2024 год, опубликованный ПАО «Россети Северо-

Запад», соответствует требованиям вышеуказанных законодательных актов Рос-

сийской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых 

организаций.  
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12 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 
показателей и значений целевых показателей 

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 
(или) включении объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 4), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №9). 

Таблица №9 – Процент выполнения показателей по постановке объектов элек-

тросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад» под напряжение в 2024 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
шт./ком-
плект 

га. т.у. 
протяжен-
ность, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 План 136,83 829,95 245,00 26,08 14 469,00 0,35 
2 Факт 148,96 965,90 627,00 26,08 16 355,00 0,35 
3 Выполнение 109% 116% 256% 100% 113% 100% 

Таблица №9.1 – Процент выполнения показателей по постановке объектов элек-

тросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад» под напряжение в 2024 году 

(по субъектам) 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
шт./ком-
плект 

га. т.у. протяженность, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мурманская область 159% 123% 99% 
нет плана, нет 
выполнения 

65% 
нет плана, нет вы-

полнения 

2 Псковская область 99% 136% 86% 
нет плана, нет 
выполнения 

92% 
нет плана, нет вы-

полнения 

3 Республика Карелия 122% 142% 110% 
нет плана, нет 
выполнения 

122% 
нет плана, нет вы-

полнения 

4 
Архангельская об-
ласть 

100% 140% 
81 ед. вне 
планв 

нет плана, нет 
выполнения 

110% 100% 

5 
Новгородская об-
ласть 

117% 89% 106% 100% 112% 
нет плана, нет вы-

полнения 

6 Вологодская область 121% 135% 840% 
нет плана, нет 
выполнения 

134% 
нет плана, нет вы-

полнения 

7 Республика Коми 99% 91% 337% 
нет плана, нет 
выполнения 

104% 
нет плана, нет вы-

полнения 

Наибольшее отклонение от плановых показателей в субъектах/подразделе-

ниях: 

 Новгородская область, по показателю «км ЛЭП». 

 Псковская область, по показателю «шт./комплект». 

 Мурманская область, по показателю «т.у.». 
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Проекты, по состоянию на 2024 год, где наблюдается наименьшее выпол-

нение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.1, П4.2, П4.3). 

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклоне-

ния фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов элек-

тросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные в 2024 году. 

12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 5), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №10). 

Таблица № 10 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Северо-Запад» в эксплуатацию в 2024 году 

№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 
1-цеп 

км 
ВЛ 2-
цеп 

км КЛ 
шт./ком-
плект 

га. т.у. 
протя-
жен-

ность, км 

пло-
щадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 План 285,50 1110,17 6,13 280,70 906,00 396,60 20840,00 1735,21 708,72 
2 Факт 357,86 1377,29 8,36 290,70 1261,00 428,40 23123,00 1735,09 556,24 

3 
Отклонения от плановых пока-
зателей по итогам отчетного 
периода 

72,37 267,12 2,24 10,00 355,00 31,80 2283,00 -0,12 -152,48 

4 Выполнение 125% 124% 136% 104% 139% 108% 111% 100% 78% 

Таблица № 10.1 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства, в 

субъектах/подразделениях ПАО «Россети Северо-Запад», в эксплуатацию в 

2024 году 

№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 1-

цеп 
км ВЛ 2-

цеп 
км КЛ 

шт./ком-
плект 

га. т.у. 
протяжен-
ность, км 

площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Мурманская 
область 

159% 125% 199% 23% 100% 100% 69% 71% 
нет плана, 

нет выполне-
ния 

2 
Псковская об-
ласть 

162% 224% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

86% 98% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

96% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

78% 

3 
Республика 
Карелия 

141% 213% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

177% 93% 82% 121% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выполне-

ния 

4 
Архангель-
ская область 

100% 112% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

98% 315% 100% 106% 100% 
нет плана, 

нет выполне-
ния 

5 
Новгородская 
область 

125% 94% 0% 78% 98% 182% 117% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выполне-

ния 

6 
Вологодская 
область 

105% 123% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

114% 283% 73% 126% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выполне-

ния 
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№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 1-

цеп 
км ВЛ 2-

цеп 
км КЛ 

шт./ком-
плект 

га. т.у. 
протяжен-
ность, км 

площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 
Республика 
Коми 

200% 103% 4% 335% 168% 100% 104% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выполне-

ния 

Наибольшее отклонение от плановых показателей в субъектах/подразделе-

ниях: 

 Новгородская область, по показателю «км ВЛ 2-цеп». 

 Мурманская область, по показателям «км КЛ», «т.у.», «протяжен-

ность, км». 

 Вологодская область, по показателю «га.». 

 Псковская область, по показателю «площадь, м2» 

Проекты, по которым в 2024 году наблюдается наименьшее выполнение 

приведены в Приложении №4 (Таблица П4.4, П4.5, П4.6, П4.7, П4.8, П4.9). 

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклоне-

ния фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные в 2024 году. 

12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплу-
атации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 6), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей. (Таблица №11). 

Таблица № 11 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельности 

ПАО «Россети Северо-Запад» из эксплуатации в 2024 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
шт./ком-
плект 

т.у. 

1 2 3 4 5 6 
1 План 4,50 64,88 17,00 0,00 
2 Факт 5,90 105,30 90,00 1,00 

3 
Отклонения от плановых показате-
лей по итогам отчетного периода 

1,40 40,42 73,00 1,00 

4 Выполнение 131% 162% 529% 
1 ед. вне 
плана 
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Таблица № 11.1 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельно-

сти, в субъектах/подразделениях ПАО «Россети Северо-Запад», из эксплуатации 

в 2023 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП шт./комплект т.у. 
1 2 3 4 5 6 

1 Мурманская область 24% 
2,56 ед. вне 

плана 
нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

2 Псковская область 
нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

3 Республика Карелия 
нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

4 Архангельская область 
1,83 ед. вне 

плана 
16,52 ед. вне 

плана 
18 ед. вне 
плана 

1 ед. вне плана 

5 Новгородская область 
1,4 ед. вне 
плана 

140% 100% 
нет плана, нет 
выполнения 

6 Вологодская область 
нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

7 Республика Коми 339% 130% 493% 
нет плана, нет 
выполнения 

Наибольшее отклонение от плановых показателей в субъектах/подразделе-

ниях: 

 Мурманская область, по показателю «МВ×А». 

Проекты, по которым в 2024 году наблюдается наименьшее выполнение 

приведены в Приложении №4 (Таблица П4.10). 

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклоне-

ния фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросе-

тевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные в 2024 году. 

12.5 Фактические значения количественных показателей по инвестицион-
ным проектам инвестиционной программы 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 7), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №12-19). 
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Таблица №12 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное 

с подключением новых потребителей 

№ Наименование 

Увеличение мощ-
ности  трансфор-
маторов , не свя-
занное с  тех.  

прис. 

Отклонение, 
(факт-план) 

Увеличения 
мощности  

трансформато-
ров в рамках  
тех. прис. 

Отклоне-
ние, 

(факт-план) 

Увеличение 
протяженности 
ЛЭП, не связан-
ное с  тех. прис. 

Отклонение, 
(факт-план) 

Увеличение протя-
женности ЛЭП в 
рамках тех. прис. 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  

ВСЕГО по инвестици-
онной программе, в 
том числе: 

149,703 172,402 22,70 15% 128,72 128,422 -0,30 0% 571,57 730,865 159,29 28% 689,673 668,533 -21,14 -3% 

1 Мурманская область 0,00 6,00 6,00 
6 ед. 
вне 
плана 

7,49 11,83 4,34 58% 0,00 30,52 30,52 
30,52 
ед. вне 
плана 

47,76 23,60 -24,16 -51% 

2 Псковская область 0,00 0,00 0,00 0% 68,20 62,86 -5,33 -8% 1,02 0,74 -0,28 -27% 120,80 126,88 6,08 5% 
3 Республика Карелия 1,03 2,78 1,75 170% 8,60 10,12 1,52 18% 2,08 57,76 55,68 2677% 69,76 87,10 17,34 25% 

4 
Архангельская об-
ласть 

117,97 118,37 0,40 0% 13,77 11,76 -2,01 
-

15% 
462,45 482,49 20,04 4% 55,48 67,25 11,76 21% 

5 Новгородская область 0,00 1,19 1,19 
1,19 ед. 
вне 
плана 

15,47 16,74 1,27 8% -0,31 3,40 3,70 
-

1206% 
141,75 116,83 -24,92 -18% 

6 Вологодская область 30,70 31,62 0,92 3% 3,94 4,57 0,63 16% 104,85 110,46 5,60 5% 121,29 130,70 9,41 8% 

7 Республика Коми 0,00 12,44 12,44 
12.44 
ед. вне 
плана 

11,25 10,55 -0,70 -6% 1,47 45,50 44,03 2987% 132,83 116,16 -16,67 -13% 
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Таблица №13 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное 

с подключением новых потребителей 

№ Наименование 

Максимальная 
мощность при-
соединяемых 
потребителей 

Отклонение, 
(факт-план) 

Максимальная 
мощность при-
соединяемых 
объектов гене-

рации 

Отклонение, 
(факт-план) 

Максималь-
ная мощ-
ность энер-
гопринима-

ющих 
устройств 
при  тех. 

прис. объек-
тов ЭСХ 
иных ТСО 

Отклонение, 
(факт-план) 

Степень за-
грузки 

трансформа-
торной под-
станции 

Отклоне-
ние, 

(факт-
план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
ВСЕГО по инвестиционной про-
грамме, в том числе: 

462,97 533,18 70,21 15% 19,90 16,50 -3,40 -17% 3,54 7,13 3,60 102% 0,00 0,00 0,00 0% 

1 Мурманская область 146,65 218,39 71,74 49% 16,50 16,50 0,00 0% 0,58 0,58 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

2 Псковская область 75,74 0,00 -75,74 
-

100% 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

3 Республика Карелия 7,37 5,97 -1,40 -19% 0,00 0,00 0,00 0% 2,31 2,31 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

4 Архангельская область 30,02 102,29 72,28 241% 0,40 0,00 -0,40 -100% 0,00 2,31 2,31 

2,31 
ед. 
вне 
плана 

нд нд 0,00 0% 

5 Новгородская область 60,92 57,25 -3,68 -6% 3,00 0,00 -3,00 -100% 0,50 1,93 1,43 286% нд нд 0,00 0% 
6 Вологодская область 73,12 77,62 4,51 6% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
7 Республика Коми 69,16 71,66 2,50 4% 0,00 0,00 0,00 0% 0,15 0,00 -0,15 -100% нд нд 0,00 0% 
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Таблица №14 (часть 1) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эф-

фективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 
Замена силовых  
трансформаторов 

Отклонение, 
(факт-план) 

Замена ЛЭП 
Отклонение, 
(факт-план) 

Замена выклю-
чателей 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 
числе: 

1,15 4,65 3,50 304% 103,55 162,82 59,27 57% 7,00 38,00 31,00 443% 

1 Мурманская область 0,00 0,49 0,49 
0,49 ед. 
вне 
плана 

0,00 5,10 5,10 
5,1 ед. 
вне 
плана 

2,00 0,00 -2,00 -100% 

2 Псковская область 0,08 2,86 2,78 3711% 6,44 14,35 7,91 123% 4,00 0,00 -4,00 -100% 
3 Республика Карелия 1,08 1,28 0,21 19% 6,23 4,49 -1,74 -28% 0,00 0,00 0,00 0% 
4 Архангельская область 0,00 0,00 0,00 0% 4,69 9,93 5,24 112% 0,00 0,00 0,00 0% 

5 Новгородская область 0,00 0,03 0,03 
0,03 ед. 
вне 
плана 

16,43 20,27 3,84 23% 0,00 0,00 0,00 0% 

6 Вологодская область 0,00 0,00 0,00 0% 34,27 72,40 38,13 111% 0,00 37,00 37,00 
37 ед. 
вне 
плана 

7 Республика Коми 0,00 0,00 0,00 0% 35,50 36,29 0,79 2% 1,00 1,00 0,00 0% 
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Таблица №14 (часть 2) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эф-

фективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 
Замена УКРМ 

Отклонение, 
(факт-план) 

Доля полезного от-
пуска, который форми-
руется посредством 
приборов учета 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
1 Мурманская область 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
2 Псковская область 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
3 Республика Карелия 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
4 Архангельская область 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
5 Новгородская область 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
6 Вологодская область 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
7 Республика Коми 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
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Таблица №15 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 

Средняя продол-
жительность пре-
кращения пере-
дачи электриче-
ской энергии 

Отклонение, 
(факт-план) 

Средняя частоты 
прекращения пере-
дачи электриче-
ской энергии 

Отклонение, 
(факт-план) 

Объем недоот-
пущенной элек-

трической 
энергии 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 
том числе: 

-0,04 -0,04 0,00 0% -0,01 -0,01 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

1 Мурманская область 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
2 Псковская область 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
3 Республика Карелия -0,02 -0,02 0,00 0% -0,01 -0,01 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
4 Архангельская область 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
5 Новгородская область -0,01 -0,01 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
6 Вологодская область 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
7 Республика Коми -0,02 -0,02 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
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Таблица №16 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 
Осуществление тех. 

прис. 
Отклонение, 
(факт-план) 

Осуществление тех.  
прис. с нарушением 
установленного срока 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 14 403,00 15 711,00 1308,00 9% 13,00 1 803,00 1790,00 13769% 
1 Мурманская область 622,00 493,00 -129,00 -21% 4,00 19,00 15,00 375% 
2 Псковская область 2 001,00 1 396,00 -605,00 -30% 2,00 0,00 -2,00 -100% 
3 Республика Карелия 1 314,00 1 582,00 268,00 20% 0,00 0,00 0,00 0% 
4 Архангельская область 1 318,00 1 445,00 127,00 10% 5,00 168,00 163,00 3260% 

5 Новгородская область 2 262,00 2 601,00 339,00 15% 0,00 1 391,00 1391,00 
1391 ед вне 

плана 

6 Вологодская область 4 297,00 5 434,00 1137,00 26% 0,00 225,00 225,00 
225 ед. вне 
плана 

7 Республика Коми 2 589,00 2 760,00 171,00 7% 2,00 0,00 -2,00 -100% 
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Таблица №17 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний орга-

нов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии 

№ Наименование 

Объем финансовых по-
требностей для выпол-
нения требований за-

конодательства 

Отклонение, 
(факт-план) 

Объем финансо-
вых потребностей 
для  выполнения 
предписаний орга-
нов исполнитель-

ной власти 

Отклонение, 
(факт-план) 

Объем финан-
совых потреб-
ностей для вы-
полнения тре-
бований регла-
ментов рынков 
электрической 

энергии 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 
том числе: 

1 000,59 1 043,38 42,79 4% 13,22 7,13 -6,09 -46% 0,00 0,00 0,00 0% 

1 Мурманская область 89,79 85,81 -3,98 -4% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
2 Псковская область 127,55 154,22 26,68 21% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
3 Республика Карелия 97,20 80,57 -16,63 -17% 5,77 5,77 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
4 Архангельская область 261,43 259,50 -1,93 -1% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
5 Новгородская область 101,60 124,45 22,84 22% 7,45 1,36 -6,09 -82% 0,00 0,00 0,00 0% 
6 Вологодская область 233,97 240,02 6,05 3% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
7 Республика Коми 89,06 98,81 9,75 11% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
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Таблица №18 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

№ Наименование 

Объем финансовых по-
требностей для развития 
информационной ин-

фраструктуры 

Отклонение, 
(факт-план) 

Объем финансовых по-
требностей для хозяй-
ственного обеспечения 
деятельности сетевой 

организации 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 427,21 404,74 -22,46 -5% 928,25 914,52 -13,73 -1% 
1 Мурманская область 6,23 6,21 -0,02 0% 20,28 19,38 -0,91 -4% 
2 Псковская область 112,11 94,69 -17,42 -16% 121,45 126,69 5,24 4% 
3 Республика Карелия 130,24 128,86 -1,38 -1% 118,33 117,44 -0,90 -1% 
4 Архангельская область 73,46 71,23 -2,22 -3% 61,57 61,53 -0,04 0% 
5 Новгородская область 37,52 37,14 -0,38 -1% 450,30 450,04 -0,26 0% 
6 Вологодская область 37,92 37,27 -0,65 -2% 13,20 16,29 3,09 23% 
7 Республика Коми 29,73 29,33 -0,40 -1% 143,12 123,16 -19,96 -14% 
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Таблица №19 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнер-

гетики 

№ Наименование 

Объем финансовых потребностей 
для деятельности, не относящейся к 

сфере электроэнергетики 

Отклонение, 
(факт-план) 

План Факт ед. % 
1 2 3 4 5 6 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0% 
1 Мурманская область 0,00 0,00 0,00 0% 
2 Псковская область 0,00 0,00 0,00 0% 
3 Республика Карелия 0,00 0,00 0,00 0% 
4 Архангельская область 0,00 0,00 0,00 0% 
5 Новгородская область 0,00 0,00 0,00 0% 
6 Вологодская область 0,00 0,00 0,00 0% 
7 Республика Коми 0,00 0,00 0,00 0% 
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Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклоне-

ния фактических значений количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад», допущен-

ные в 2024 году. 

12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, 
снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потреби-
телей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

По данным рассмотренного раздела отчета о реализации инвестиционной 

программы ПАО «Россети Северо-Запад» (форма 8), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей, - форма не содержит данных для 

анализа. 

Вывод: отчетные показатели о достигнутых результатах в части, касаю-

щейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увели-

чения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру пи-

тания напряжением 35 кВ и выше (квартальный), не подвергались анализу в силу 

отсутствия данных. 
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13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной про-
граммы 

13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных 
проектов, причины отклонения и их обоснованность  

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной 

в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестицион-

ной программы и об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм от-

чета за 2024 год: форма 2. «Отчет об исполнении плана ввода основных 
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средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы», форма 3. 

«Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Предоставленные данные были проанализированы по итогам 2024 года. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных 
вложений в инвестиционные проекты  

Форма 2. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расши-

рение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предпри-

ятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершен-

ные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию 

в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 

2024 год представлен в таблице № 20. 
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Таблица № 20 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы ПАО «Россети Се-

веро-Запада», млн. руб. без НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

2024 

Отклонение от плана 
освоения капитальных 
вложений отчетного пе-

риода 

План Факт 
млн. руб-
лей (без 
НДС) 

% 

1 2 3 4 5 6 
1 Всего 6 956,4 7 284,1 327,6 5 
2 Технологическое присоединение 4 106,4 4 269,0 162,6 4 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение 

1 341,3 1 469,9 128,7 10 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспектив-
ного развития электроэнергетики 

0,0 0,0 0,0 - 

5 
Прочее новое строительство объектов электросете-
вого хозяйства 

0,6 0,6 0,0 -7 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов 

0,0 0,0 0,0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 1 508,2 1 544,6 36,4 2 
8 Мурманская область 588,3 640,0 51,8 9 
9 Псковская область 1 287,2 1 340,9 53,8 4 
10 Республика Карелия 782,5 922,6 140,1 18 
11 Архангельская область 739,9 721,8 -18,2 -3 
12 Новгородская область 1 148,5 1 246,2 97,7 9 
13 Вологодская область 967,8 1 035,4 67,7 7 
14 Республика Коми 1 442,3 1 377,1 -65,2 -5 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоения 

капитальных вложений за отчетный период составил 7 284,10 млн руб. без 

НДС, что на 5% выше плановых значений в отчетном периоде. 

Из 948 инвестиционных проектов, в утвержденной ИПР Общества, к 

освоению капитальных вложений в отчетный период 2024 года запланировано 

648 инвестиционных проектов на сумму 6 956,45 млн. руб. (без НДС). В рам-

ках плановых значений освоение капитальных вложений проведено по 611 

проектам на сумму 7 263,04 млн. руб. (без НДС), из которых по 295 проектам 

величина фактического объема освоения составила меньше планового значе-

ния и составила 1 902,11 млн. руб., по 134 инвестиционным проектам освоение 

капитальных вложений проведено с превышением плановых значений – 

4 059,31 млн. руб. По 182 инвестиционным проектам на сумму 1 301,61 млн. 

руб. освоение капитальных вложений проведено без отклонений. По 75 инве-
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стиционным проектам освоение капитальных вложений проведено внепла-

ново и размер освоения составил 21,03 млн.руб., в том числе, по 63 инвести-

ционным проектам, включенных в отчет о реализации инвестиционной про-

граммы, но не включенные в решение об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год с размером освоения капитальных вложений 13,7 

млн. руб. 

Таблица № 21 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 год. 

№ Показатель 
Объем, млн. 
руб. (без 
НДС) 

Количе-
ство про-
ектов, ед. 

Отклонения, % 
млн. 
руб. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 
1 План освоения (2024 год) 6 956,45 648     
2 Фактическое освоение, в том числе: 7 284,07 686 5 6 

2.1. 
Проекты, освоения по которым проведены в рамках 
плановых значений, в том числе: 

7 263,04 611 4 -6 

2.1.1. без отклонений 1 301,61 182 -81,3 -72 
2.2.1. с перевыполнением плана освоения 4 059,31 134 -42 -79 
2.1.2. с недоосвоением 1 902,11 295 -73 -54 

2.2. 
Фактическое освоение проектов, не планируемых к 
освоению в отчетном периоде, в том числе: 

21,03 75 0 11 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план освоения, но по кото-
рым присутствует факт освоения 2024 года (нд)1 

13,70 63 0 9 

3 
Проекты, включенные в план по освоению, но с от-
сутствием освоения 

0,00 37 -100 -94 

Из 541 инвестиционных проекта, по которым были зафиксированы от-

клонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плановых 

данных, было выявлено 118 инвестиционных проектов, для которых величина 

указанного отклонения не превышает 10%, и плановый остаток освоения ка-

питальных вложений на конец отчетного периода не является отрицательным 

(данные, указанные в столбце 19 формы № 12 отчета об исполнении ИПР15 

формы 2 отчета об исполнении ИПР). Для таких проектов, в соответствии с 

положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия сетевой органи-

зацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее 

– Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения может не указы-

ваться. 

                                                            
1 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР 
на отчетный период. (п. 197 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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Среди оставшихся титулов (423 проекта), по которым имеет место от-

клонение фактических объемов освоения капиталовложений за отчетный пе-

риод от плановых, в рамках, представленных ПАО «Россети Северо-Запада» 

данных причины отклонений (обоснования) предоставлены для всех проектов. 

Из общего числа данных проектов выявлено 219 титулов с отклонением 

в освоении капитальных вложений от плановых значений, размер освоения та-

ких капитальных вложений составил 841,84 млн. руб. без НДС и для которых 

требуется, в соответствии с положениями пункта 201 Правил заполнения, ука-

зывать причины отклонений. Причиной недоосвоения капитальных вложений 

в отчетный период по 114 проектам является сложившаяся экономия, сформи-

ровавшаяся в результате проведения работ хозспособом, также, по результа-

там проведения торгово-закупочных процедур. По причине перенесения сро-

ков реализации инвестиционных проектов на 2025 год, в том числе по причине 

неудовлетворительной работы подрядчиков. Таких проектов зафиксировано 

68 титулов. Так же, существенной причиной отклонения в освоении капиталь-

ных вложений в отчетном периоде стало исключение инвестиционных проек-

тов из инвестиционной программы, таких проектов выявлено 17 титулов. 

В целом Экспертная организация считает выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Так же, в рассмотренном разделе выявлено 378 инвестиционных проек-

тов, освоение капитальных вложений проведено с перевыполнением плана за 

отчетный период. Размер освоения составил 3 240,0 млн. руб. без НДС. 

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались 

отклонения по проектам, по которым имел место факт вне квартального плана 

при условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного 

периода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная орга-

низация считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут 

к риску срыва плана освоения.  
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Проведенный Экспертной организацией анализ причин отклонений по-

казывает, что наибольший объем сверхпланового освоения был вызван вклю-

чением в ИПР новых инвестиционных проектов. Включение проведено, в том 

числе с производственной необходимостью, таких проектов 204 титула. 

Также, на сверхплановое освоение капитальных вложений повлияло внепла-

новое выполнение работ по технологическому присоединению. Таких проек-

тов выявлено 44 проекта - 22% от общей доли внеплановых проектов. 

На основании проведенного анализа исполнения плана освоения капи-

тальных вложений ПАО «Россети Северо-Запада» за отчетный период 2024 г. 

Экспертная организация заключает следующее: 

Вывод: По случаям превышения освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем 

титулам; выявленные отклонения Экспертная организация считает обос-

нованными, по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения 

капитальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения 

Экспертная организация считает в целом обоснованными. 

Вывод: по случаям превышения освоения капитальных вложений по ин-

вестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем 

титулам; выявленные отклонения Экспертная организация считает обоснован-

ными, по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения капи-

тальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения Экс-

пертная организация считает в целом обоснованными.  

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы 

Стоимость введенных основных средств в отчетном периоде 2024 года, 

приведенная в форме 3 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы», составляет 

7 394,41 млн. руб. без учета НДС, что на 11% выше запланированного. 
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Таблица № 22 – Отчет о вводе основных средств ПАО «Россети Северо-За-

пада», 2024 г. 

№ 
Наименование инвестицион-
ного проекта (группы инве-
стиционных проектов) 

2024 год 

Отклонение 
от плана 

ввода немате-
риальных ак-

тивов 

Отклонение 
от плана 
ввода ос-
новных 
средств 

нематериальные активы основные средства млн. 
руб. 
(без 
НДС) 

% 

млн. 
руб. 
(без 
НДС) 

% 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего 246,84 263,05 6 667,45 7 394,41 16,20 7 726,97 11 

2 
Технологическое присоеди-
нение 

0,00 0,00 4 104,87 4 326,00 0 - 221,14 5 

3 
Реконструкция, модерниза-
ция, техническое перевоору-
жение 

0,00 0,00 1 343,12 1 452,02 0 - 108,90 8 

4 

Инвестиционные проекты, 
реализация которых обу-
славливается схемами и про-
граммами перспективного 
развития электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 - 0,00 - 

5 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства 

0,00 0,00 0,55 0,55 0 - 0,00 - 

6 
Покупка земельных участков 
для целей реализации инве-
стиционных проектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 - 0,00 - 

7 
Прочие инвестиционные 
проекты 

246,84 263,05 1 218,91 1 615,84 16,20 7 396,93 33 

Так же в отчетном периоде 2024 года были проведен ввод 

нематериальных активов на сумму 263,05 млн. руб., на 16,2 млн. руб. выше 

запланированного. 

Из 457 инвестиционных проектов, запланированных к принятию 

основных средств на сумму 6 667,45 млн. руб., фактически проведен ввод ОС 

по 417 инвестпроектам на сумму 6 930,90 млн. руб. без НДС. Внепланово 

введено ОС по 126 инвестиционным проектам на сумму 463,51 млн. руб. без 

НДС. Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при 

отсутствии в утвержденной плане за 2024 год, определено в количестве 93 

проектов на сумму 333,49 млн. руб. без НДС. 
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Таблица №23 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за 2024 

год, ПАО «Россети Северо-Запада» 

№ Показатель 
Объем, 
млн. руб. 
(без НДС) 

Количество 
проектов, 

ед. 

Отклонения, % 

ввод ОС ед. 

1 2 3 4 5 6 
1 План принятия ОС к бухгалтерскому учету (мес.2024) 6 667,45 457     
2 Фактический ввод ОС, в том числе: 7 394,41 543 11 19 

2.1. 
Проекты, ввод ОС по которым проведены в рамках 
плановых значений, в том числе: 

6 930,90 417 4 -9 

2.1.1. без отклонений 1 665,24 135 -1 -70 
2.1.1. с перевыполнением плана освоения 3 535,23 80 -47 -82 
2.1.2. с недоосвоением 1 730,44 202 -74 -56 

2.2. 
Фактический ввод проектов, не планируемых к приня-
тию к бухучету в отчетном периоде, в том числе: 

463,51 126 6 23 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план ввода, но по которым 
присутствует факт ввода ОС 2024 года (нд)2 

333,49 93 5 17 

3 
Проекты, включенные в план по вводу ОС, но с отсут-
ствием ввода 

0,00 40 -100 -91 

Из 448 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы 

отклонения фактических объемов плана ввода основных средств в сторону 

недовыполнения или перевыполнения плановых значений, было выявлено 116 

проектов с размером ввода ОС 1 554,4 млн. руб., для которых величина 

указанного отклонения не превышает 10%. Для таких проектов, в 

соответствии с положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия 

сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. 

№ 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения 

может не указываться.  

Общее количество проектов, имеющих отклонение в объемах принятия 

основных средств к бухгалтерскому учету за отчетный период от плановых 

значений и требующих указания причин отклонения, составляет 332 титула, 

из которых по 148 инвестиционным проектам с размером ввода 792,5 млн. руб. 

зафиксировано отклонение от плана по вводу основных средств, по 184 инве-

                                                            
2 НД – Инвестиционные проекты, включенные в отчет о реализации инвестиционной программы, не включенные в ре-

шение об утверждении инвестиционной программы на отчетный год (п. 208 Приложения № 21 к приказу Минэнерго 
России от 25.04.2018 № 320) 
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стиционным проектам с размером ввода 3 382,3 млн. руб. зафиксирован вне-

плановый ввод. При этом для всех проектов в столбце 11 («причины отклоне-

ний») отчета об исполнении ИПР данные причины указаны. 

Из 148 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклоне-

ния в плане неисполнения плана ввода основных средств и по которым необ-

ходимо предоставить причины таких отклонений, выявлено 95 является сло-

жившаяся экономия, сформировавшаяся в результате проведения работ хоз-

способом, также, по результатам проведения торгово-закупочных процедур.  

По 37 инвестиционным проектам, по которым причиной отклонения стал пе-

ренос сроков исполнения договоров/мероприятий в силу разных причин: не-

готовностью заявителей, виной подрядной организации, изменением парамет-

ров года окончания реализации ИП и графика финансирования в связи с со-

кращением финансирования ИПР. 

Из 184 инвестиционных проектов, по которым зафиксированы отклоне-

ния к принятию основных средств к учету в плане превышения исполнения 

плановых данных по итогам отчетного периода и по которым необходимо 

представить причины таких отклонений, 83 инвестиционных проекта это вне-

плановые проекты, в том числе бесхозяйственные объекты, объекты принятые 

по решению суда. 

Так же, внеплановый ввод ОС в отчетном периоде 2024 года состоялся 

по причине переноса по вводу ОС с предыдущих периодов, а именно с 2024 

года, по причинам досрочного выполнения работ хозяйственным способом. 

Таких проектов 26 титулов.  

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы Экспертная организация заключает, что случаи невыполнения плана 

ввода основных средств к бухгалтерскому учету, так же, как и причины пере-

выполнения плана ввода основных средств, обусловлены отклонениями в ча-

сти освоения капитальных вложений. 
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Вывод: по случаям превышения плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем ти-

тулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов ввода основных 

средств выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом 

обоснованными. 

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости 
строительства объектов инвестиционной деятельности  

Сетевой организацией представлены данные об оценке полной стоимо-

сти инвестиционных проектов в соответствии с укрупненными нормативами 

цен типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных прика-

зом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указыва-

ется в соответствии со значением данного показателя, определенным в реше-

нии об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае 

отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестици-

онной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестицион-

ного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, 

определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Вывод: Экспертной организацией рассмотрены представленные под-

тверждающие документы. С учетом полученных данных об оценке полной 

стоимости инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная орга-

низация констатирует не превышение величины оценки полной стоимости ин-

вестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оцен-

кой в соответствии с УНЦ. Заключение о порядке ценообразования приведено 

в разделе 14. 
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13.2 Фактические значения количественных показателей реализации ин-
вестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность  

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолют-

ные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестицион-

ной программы ПАО «Россети Северо-Запада», полученные в заданный отчет-

ный период. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет 

определить величину плюсовых и минусовых отклонений. 

Таблица №24 - Количественные показатели развития электрической сети/уси-

ление существующей электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Увеличение мощности  трансформаторов , не связанное с  
тех.  прис. 

149,70 172,40 22,70 15% 

2 
Увеличения мощности  трансформаторов в рамках  тех. 
прис. 

128,72 128,42 -0,30 0% 

3 
Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с  тех. 
прис. 

571,57 730,86 159,29 28% 

4 Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис. 689,67 668,53 -21,14 -3% 
5 Максимальная мощность присоединяемых потребителей 462,97 533,18 70,21 15% 

6 
Максимальная мощность присоединяемых объектов гене-
рации 

19,90 16,50 -3,40 -17% 

7 
Максимальная мощность энергопринимающих устройств 
при  тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО 

3,54 7,13 3,60 102% 

8 Степень загрузки трансформаторной подстанции 0,00 0,00 0,00 0% 

Таблица № 25 - Количественные показатели замещения (обновления) электри-

ческой сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направ-

ленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере элек-

троэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 
1 Замена силовых  трансформаторов 1,15 4,65 3,50 304% 
2 Замена ЛЭП 103,55 162,82 59,27 57% 
3 Замена выключателей 7,00 38,00 31,00 443% 
4 Замена УКРМ 0,00 0,00 0,00 0% 

5 
Доля полезного отпуска, который формируется посред-
ством приборов учета 

0,00 0,00 0,00 0% 
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Таблица № 26 - Количественные показатели повышения надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Средняя продолжительность прекращения передачи элек-
трической энергии 

-0,04 -0,04 0,00 0% 

2 
Средняя частоты прекращения передачи электрической 
энергии 

-0,01 -0,01 0,00 0% 

3 Объем недоотпущенной электрической энергии 0,00 0,00 0,00 0% 

Таблица № 27 - Количественные показатели повышения качества оказывае-

мых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 
1 Осуществление тех. прис. 14 403,00 15 711,00 1 308,00 9% 

2 
Осуществление тех.  прис. с нарушением установленного 
срока 

13,00 1 803,00 1 790,00 13769% 

Таблица № 28 - Количественные показатели выполнения требований законо-

дательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной вла-

сти, регламентов рынков электрической энергии 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Объем финансовых потребностей для выполнения требо-
ваний законодательства 

1 000,59 1 043,38 42,79 4% 

2 
Объем финансовых потребностей для  выполнения пред-
писаний органов исполнительной власти 

13,22 7,13 -6,09 -46% 

3 
Объем финансовых потребностей для выполнения требо-
ваний регламентов рынков электрической энергии 0,00 0,00 0,00 0% 

Таблица № 29 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельно-

сти в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфра-

структуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Объем финансовых потребностей для развития информа-
ционной инфраструктуры 

427,21 404,74 -22,46 -5% 

2 
Объем финансовых потребностей для хозяйственного 
обеспечения деятельности сетевой организации 

928,25 914,52 -13,73 -1% 
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Таблица № 30 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с 

деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 
2024 

Факт 
2024 

Отклонение, 
(факт-план) 

ед. % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Объем финансовых потребностей для деятельности, не отно-
сящейся к сфере электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 0% 

Вывод: отклонения фактических значений количественных показателей 

от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной 

программой, являются обоснованными. 

13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвести-
ционных проектов, причины превышения 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 1. «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-

нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы», 

форма 9. «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнерге-

тики». 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвести-

ционной программы 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества мо-

гут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источ-

ники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-За-

пада» не предусматривает финансирование за счет федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
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Происходит оно только за счет двух источников: средств, полученных от ока-

зания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тари-

фам) и эти средства являются основным источником финансирования инве-

стиционных проектов, и иных источников 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении ИПР за 2024 

год общий объем финансирования капитальных вложений инвестиционных 

проектов составил 9 880,6 млн руб. при плановых данных в 9 190,8 млн руб. (с 

НДС). Перевыполнение составило 8%. 

Таблица № 31 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источ-

ников финансирования за отчетный период, млн. руб. с НДС 

№ 

Наименование инве-
стиционного проекта 

(группы инвестицион-
ных проектов) 

2024 год 

План  Факт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Всего 9 190,8 493,9 0,0 2 273,4 6 423,6 9 880,6 493,6 0,0 3 000,6 6 386,4 

2 
Технологическое при-
соединение 

5 952,3 0,0 0,0 719,6 5 232,8 6 280,5 0,0 0,0 1 190,9 5 089,6 

3 
Реконструкция, модер-
низация, техническое 
перевооружение 

1 656,8 0,0 0,0 1 065,2 591,6 1 697,2 0,0 0,0 1 187,1 510,1 

4 

Инвестиционные про-
екты, реализация кото-
рых обуславливается 
схемами и програм-
мами перспективного 
развития электроэнер-
гетики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Прочее новое строи-
тельство объектов 
электросетевого хозяй-
ства 

26,6 0,0 0,0 0,1 26,5 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

6 

Покупка земельных 
участков для целей ре-
ализации инвестицион-
ных проектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Прочие инвестицион-
ные проекты 

1 555,1 493,9 0,0 488,5 572,7 1 877,9 493,6 0,0 622,5 761,8 

8 Мурманская область 905,9 0,0 0,0 0,0 905,9 910,8 0,0 0,0 0,0 910,8 
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№ 

Наименование инве-
стиционного проекта 

(группы инвестицион-
ных проектов) 

2024 год 
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9 Псковская область 1 337,8 0,0 0,0 325,8 1 012,0 1 319,2 0,0 0,0 415,8 903,4 

10 Республика Карелия 994,7 0,0 0,0 415,9 578,9 1 396,0 0,0 0,0 643,1 753,0 

11 Архангельская область 920,9 44,4 0,0 0,0 876,4 992,2 44,4 0,0 265,0 682,8 

12 Новгородская область 1 371,5 449,5 0,0 0,0 922,0 1 427,9 449,3 0,0 0,0 978,6 

13 Вологодская область 999,6 0,0 0,0 586,6 413,0 1 088,2 0,0 0,0 701,1 387,1 

14 Республика Коми 2 660,3 0,0 0,0 945,1 1 715,2 2 746,4 0,0 0,0 975,6 1 770,8 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от оказания услуг, реализации товаров и услуг, также, как и финансирование 

проектов за счет иных источников финансирования проведены на 132% и 99% 

соответственно. 

Общее количество проектов, запланированных к финансированию в от-

четном периоде, составило 756 титулов. Фактически из 756 инвестиционных 

проектов (общее количество проектов в утвержденной ИПР 948 титулов) на 

сумму 9 190,8 млн. руб., в том числе 14 позиций по «Технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт и до 150 кВт», запланированных к финансирванию в 

отчем периоде, профинансировано 707 проектов на сумму 9 525,9 млн. руб. с 

НДС, из которых по 304 проекту объемы финансирования составили величину 

2 351,2 млн. руб., что меньше планового значения на 60%, по 109 проектам 

(4 287,8 млн. руб.) – перевыполнение плана финансирования. По 294 инвести-

ционным проектам финансирование на сумму 2 886,9 млн. руб. проведено без 

отклонений. 

Также, в ходе анализа было выявлено 84 инвестиционных проектов с 

объемом финансирования 354,7 млн. руб., которые были профинансированы 
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вне плана, в том числе 63 проекта с объемом финансирования капитальных 

вложений 15,3 млн. руб., которые не включены в план финансирования на 

2024 год. Такие инвестиционные проекты отнесены к категории «НД». 

Также, в ходе анализа было выявлено 49 проектов - 6% от общего числа 

запланированных к финансированию проектов, финансирование которых не 

состоялось. 

Таблица № 32 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполне-

нии плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы» за 2024 год, ПАО «Россети Северо-За-

пада» 

№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 
проектов, 

ед. 

Отклонение, % 

финансиро-
вание 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 2024 год 9 190,8 756     

2 Фактическое финансирование, в том числе: 9 880,6 791 8 5 

2.1. 
Проекты, профинансированы в рамках плановых 
значений 

9 525,9 707 4 -6 

  с перевыполнением финансирования 4 287,8 109 -53 -86 
  с неполным финансированием 2 351,2 304 -74 -60 
  без отклонений 2 886,9 294 -69 -61 

2.2. 
Финансирование вне плановых значений, в том 
числе: 

354,7 84 4 11 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план финансирования, 
но по которым присутствует факт финансирова-
ния капитальных вложений (нд)3 

15,3 63 0 8 

3 
Проекты, включенные в план финансирования 
2024 год, но с отсутствием финансирования 

0,0 49 -100 -94 

Из общего количества проектов с зафиксированными отклонениями - 

546 ед. выявлен 121 проект, для которых величина отклонения не превышает 

10% и плановый остаток финансирования на 01.01.2025 в прогнозных ценах 

соответствующих лет не является отрицательным, в связи с чем в соответствии 

с положениями пункта 155 Правил заполнения форм раскрытия сетевой орга-

низацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее 

                                                            
3 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на отчет-

ный период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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– Правила заполнения отчетных форм) для указанных проектов может не ука-

зываться причина отклонения. По всем оставшимся проектам, для которых 

имеет место отклонение объемов финансирования за отчетный период от пла-

нового значения – 425 ед. – в соответствующем разделе отчета об исполнении 

ИПР за отчетный период указаны причины отклонения (обоснования отклоне-

ний), из которых по 256 проектам – недофинансирование, а по 169 проектам 

сложилось с перевыполнением плановых значений. 

Причины отклонений в плане неисполнения плана финансирования по 

256 инвестиционным проектам были сгруппированы следующим образом: 

1. Экономия (139 проектов): 

 Экономия от проведения закупочных процедур; 

 Выполнение работ хозспособом; 

 ИП профинансирован в 2023г.; 

 Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2024 году. 

2. Перенос срок выполнения на более поздний период (49 проектов): 

 В связи с неисполнением договора со стороны подрядчика; 

 Длительный срок разработки/согласования документации; 

 Неготовность заявителя. 

 Изменение технических решений. 

 Изменение сроков оплаты. 

3. Неудовлетворительная работа подрядной (18 проектов); 

4. Расторжение договоров (16 проектов); 

5. Прочее. 

Существенный вклад в превышение плановых значений финансирова-

ния инвестиционных программы в отчетном периоде внесло финансирование 

капитальных вложений по 169 инвестиционным проектам с размером финан-

сирования 3 944 млн. рублей (инвестпроекты, отклонение которых превышает 

10% и для которых необходимо указать причину отклонения, в том числе про-

екты, отклонение по которым не превышает 10%, но остаток финансирования 

капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих 
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лет является отрицательным), в том числе из которых  финансирование по 85 

инвестиционным проектам в рамках плановых данных,  а также 84 инвестици-

онных проекта, финансирование которых в данный отчетный период не пла-

нировалось.  

Анализ отклонений в плане внепланового финансирования капитальных 

вложений в отчетном периоде сгруппирован ниже: 

1. Досрочное выполнение работ (48 проектов); 

2. Новые внеплановые проекты, в том числе выполнение работ по 

выносу (45 проектов); 

3. Выполнение договоров по ТП (29 проектов); 

4. Увеличение стоимости (17 проектов); 

5. Прочее. 

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

капитальных вложений ПАО «Россети Северо-Запада» за отчетный период 

2024 г. Экспертная организация заключает следующее: 

 по случаям превышения финансирования капитальных вложений по ин-

вестиционным проектам Экспертной организации получены разъяснения при-

чин отклонений по всем титулам; 

 по случаям наличия не достижения плановых объемов финансирования 

капитальных вложений для инвестиционных проектов выявленные отклоне-

ния Экспертная организация считает обоснованными. 

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-
энергетики 
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Таблица № 33 (часть 1) – Итоги исполнения финансового плана ПАО «Россети Северо-Запада», 2024г. млн. руб. с НДС 

№ Наименование 

Филиалы ПАО «Россети Се-
веро-Запада» 

Мурманская область Псковская область Республика Карелия 

План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) 

60 369 59 376 98 10 137 9 916 98 7 123 6 935 97 10 410 10 159 98 

2 
Себестоимость товаров (работ, услуг), 
коммерческие и управленческие расходы 
всего 

57 782 57 347 99 9 582 8 976 94 6 067 6 165 102 9 644 9 647 100 

3 
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - 
строка II) 

2 587 2 029 78 555 940 169 1 056 770 73 766 512 67 

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) -769 631 -82 -598 -420 70 2 001 2 163 108 -118 -52 44 

5 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строка III + строка IV)  

1 818 2 661 146 -42 520 -1 226 3 058 2 933 96 648 460 71 

6 Налог на прибыль 62 467 751 6 48 806 9 67 755 8 54 711 
7 Чистая прибыль (убыток)  1 756 2 194 125 -48 472 -977 3 049 2 866 94 640 406 63 

8 
Дебиторская задолженность на конец пе-
риода 

5 315 5 941 112 1 317 1 625 123 346 275 79 650 712 110 

9 
Кредиторская задолженность на конец 
периода 

16 054 29 704 185 3 155 3 979 126 1 210 1 546 128 1 585 2 686 169 

10 
Объем отпуска электрической энергии из 
сети (полезный отпуск) всего, в том 
числе: 

31 754 31 528 99 10 088 10 023 99 2 119 2 109 100 4 132 4 119 100 

11 
Источники финансирования инвестици-
онной программы, в том числе: 

9 191 9 881 108 906 911 101 1 338 1 319 99 995 1 396 140 

11.1. Собственные средства: 7 553 8 467 112 501 496 99 1 284 1 319 103 948 1 396 147 
  прибыль, направляемая на инвестиции 4 175 4 497 108 292 310 106 862 784 91 384 747 194 
  амортизация 2 271 2 890 127 0 0 - 326 416 128 414 532 129 

  возврат НДС 429 427 100 75 75 100 84 93 111 136 106 78 
  прочие собственные средства 677 653 97 133 110 83 13 25 203 14 11 82 

11.2. привлеченные средства-кредиты 1 638 1 413 86 405 415 103 54 0 0 47 0 0 
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Таблица № 33 (часть 2) – Итоги исполнения финансового плана ПАО «Россети Северо-Запада», 2024г. млн. руб. с НДС 

№ Наименование 
Архангельская область Новгородская область Вологодская область Республика Коми 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 
План 
2024г. 

Факт 
2024 

% 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) 

8 946 8 767 98 6 921 6 758 98 8 456 8 599 102 8 375 8 242 98 

2 
Себестоимость товаров (работ, услуг), 
коммерческие и управленческие расходы 
всего 

9 410 9 449 100 6 749 6 824 101 8 421 8 355 99 7 909 7 932 100 

3 
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - 
строка II) 

-464 -682 147 172 -66 -38 35 244 699 466 311 67 

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) -1 013 -874 86 -892 -421 47 -131 -57 44 -18 293 -1 642 

5 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строка III + строка IV)  

-1 478 -1 555 105 -720 -487 68 -96 187 -196 448 604 135 

6 Налог на прибыль 8 60 730 7 53 730 12 86 719 12 99 803 
7 Чистая прибыль (убыток)  -1 486 -1 616 109 -727 -541 74 -108 101 -94 436 505 116 

8 
Дебиторская задолженность на конец пе-
риода 

950 893 94 542 641 118 810 807 100 700 988 141 

9 
Кредиторская задолженность на конец 
периода 

1 470 1 703 116 1 268 11 928 941 1 365 1 718 126 6 003 6 145 102 

10 
Объем отпуска электрической энергии из 
сети (полезный отпуск) всего, в том 
числе: 

3 261 3 217 99 3 485 3 471 100 4 305 4 307 100 4 365 4 282 98 

11 
Источники финансирования инвестици-
онной программы, в том числе: 

921 992 108 1 372 1 428 104 1 000 1 088 109 2 660 2 746 103 

11.1. Собственные средства: 611 880 144 549 542 99 1 000 1 088 109 2 660 2 746 103 
  прибыль, направляемая на инвестиции 315 322 102 463 440 95 290 259 89 1 569 1 635 104 
  амортизация 0 265 - 0 0 - 587 701 120 945 976 103 

  возврат НДС 55 55 100 76 95 124 2 2 99 0 0 99 
  прочие собственные средства 241 238 99 9 7 79 121 126 104 146 136 93 

11.2. привлеченные средства-кредиты 310 112 36 823 886 108 0 0 -85 0 0 - 
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Фактическое исполнение финансового плана в отношении выручки в от-

четный период 2024 состоялось на 98% - 59 376 млн. руб. Так же и затраты в 

отчетный период составили 99% от запланированного – 57 347 млн. руб. В тот 

же период прочие доходы превысили плановые значения на 1 710 млн. руб. и 

составили 4 848 млн. руб., за счет процентов к получению и прочих внереали-

зационных доходов. Прочие расходы так же превысили плановые данные, в 

том числе и за счет создания резервов по сомнительным долгам, на 309 млн. 

руб. Прибыли (убытка) до налогообложения на 46% выше планового периода 

2024 года, что также, отразилось на чистой прибыли по итогам отчетного пе-

риода 2024 года. Деятельность Общества по итогам 2024 года сложилась с по-

ложительными значениями и составила 2 194 млн. руб. 

В рамках анализа дебиторской и кредиторской задолженности важно 

оценивать соотношение этих показателей. Оптимальны считается их равен-

ство. Ситуация, когда кредиторская задолженность превышает дебиторскую, 

приемлема, поскольку кредиторская задолженность является источником фи-

нансирования дебиторской задолженности. Обратная ситуация увеличивает 

финансовый цикл, т.е. Общество быстрее расплачивается с поставщиками, чем 

получает деньги от покупателей. И это наименее оптимальное соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности и может характеризоваться как 

дополнительное отвлечение средств из оборота. Как положительную тенден-

цию следует отметить уменьшение удельного веса дебиторской задолженно-

сти в отчетном периоде, что свидетельствует о росте поступлений платежей от 

дебиторов. Однако, отрицательная динамика – это рост кредиторской задол-

женности относительно плановых данных на 2024 год. Коэффициент соотно-

шения дебиторской и кредиторской задолженности по итогам 2024 года со-

ставляет 0,2. Принято считать, что оптимальное значение должно составлять 

0,9-1, это говорит о том, что в обществе привлечены значительные заемные 

ресурсы.  

Следует отметить, что финансирование инвестиционной программы 

проведено почти в рамках, плановых данных и составило 9 881 млн. руб., что 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

72 

 

на 8% выше запланированного. В качестве прибыли, направляемой на финан-

сирование инвестиционной программы Общества, была направлена прибыль, 

полученная от оказания услуг по технологическому присоединению потреби-

телей в размере 4 386 млн. руб. (+5%). Также, в качестве собственных средств, 

направленных на финансирование инвестиционной программы, выступили 

амортизационные отчисления в размере 2 889,8 млн. руб. (+27%). За счет про-

чих собственных средств финансирование инвестиционной программы Обще-

ства было проведено в размере 764,1 млн. руб. (+12,6%). Объем финансирова-

ния за счет прочих привлеченных средств, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета, составило 1 413,3 млн. руб. (-13,7%). 

Вывод: факторы, приведшие к отклонению фактических величин от 

плановых, Экспертная организация считает обоснованными. Результатом про-

веденного технологического и ценового аудита отчетов, экспертная организа-

ция подтверждает эффективность реализации инвестиционной программы за 

2024 год. 
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14 Результаты анализа порядка ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. Цены в строительстве фор-

мируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и 

сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строи-

тельства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в 

пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и 

сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базис-

ной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и смет-

ных цен и методика определения сметной стоимости. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Се-

веро-Запад» заключены договоры подряда на выполнение строительно-мон-

тажных и пусконаладочных работ. Цена договора определяется на основании 

сметного расчета стоимости строительства. Помимо работ, выполненных под-

рядным способом, для исполнения инвестиционной программы применен 

также хозяйственный способ выполнения работ. В отчете о выполнении инве-
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стиционной программы за 2024 года отражены промежуточные либо оконча-

тельные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному 

проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных и пусконаладочных работ. Также рассматривались акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи 

объекта строительства. Составление акта приемки законченного строитель-

ством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результа-

тов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испыта-

ний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтвер-

ждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной до-

кументации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом и ресурсно-ин-

дексным методом с применением расценок из Федеральной сметной норма-

тивной базы ФСНБ-2022 в соответствие с объемами работ, предусмотренными 

проектом. Основными нормативными документами при составлении смет яв-

лялись территориальные единичные расценки на строительные работы, еди-

ничные расценки на монтажные работы, единичные расценки на пусконала-

дочные работы, а также данные по стоимости (счета-фактуры, товарные 

накладные) оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных 

цен. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных до-

говоров подряда. 
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Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, 

спецтехники, устройств и механизмов рассмотрена первичная документация 

по оформлению перехода права собственности на материальные ценности от 

продавца покупателю и иная первичная документация для подтверждения рас-

ходов, участвующих в образовании цены объекта. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 

2024 год. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы осво-

ения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, инвестицион-

ные проекты можно дифференцировать на следующие основные группы. 

1. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом пери-

оде проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы подряд-

ным способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами: 

O_009-41-2-01.21-0005, N_009-41-2-01.12-0759, I_000-41-2-01.11-0735, N_009-

71-2-02.32-0002, O_000-76-1-05.30-0021, K_000-75-1-04.40-0002, O_009-31-2-

01.21-0003, N_000-33-1-03.13-2800, O_009-63-2-02.33-0001, M_007-61-1-

01.32-4102, O_003-26-1-05.20-0124, N_009-51-2-03.13-0003, O_009-55-2-03.31-

2085. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 

на основании территориальных единичных расценок соответствующего реги-

она. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс из-

менения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Мин-

строем России, а именно индекс к ТЕР-2001 и ФЕР-2001 для соответствую-

щего региона по выполненным в отчетном периоде видам строительства. При 

необходимости для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам 

изменения сметной стоимости применен коэффициент, установленный для 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Выбор метода индек-

сации предусматривается условиями договора. 
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При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным), коммерче-

ским предложениям. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства, в 

области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены 

от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтаж-

ных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний 

по определению величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмот-

рены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, 

документы по расчетам арендной платы и прочая первичная документация. 

Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе про-

ектно-сметной документации. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по 

части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффици-

ент договорной цены). 
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Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат преду-

смотренных актами о приемке выполненных работ в полной стоимости инве-

стиционного проекта учтены затраты на проведение строительного контроля, 

содержание службы заказчика, проценты по кредитам и займам и прочие за-

траты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что под-

тверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ве-

домостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

По части объектов работы завершены полностью в 2024 году, что под-

тверждено актом приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ 

проектной документации. 

2. Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, 

спецтехники, устройств и механизмов, а также электросетевого имущества, 

например, инвестиционные проекты с идентификаторами N_000-76-1-07.10-

0141, N_000-76-1-07.30-0217, O_000-15-1-07.10-0097, M_000-15-5-01.32-0001, 

O_000-65-1-07.10-4120, O_000-65-1-07.10-4122, O_000-65-1-07.10-4108, 

O_000-26-1-07.10-0225. 

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка 

оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс обра-

зования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. 

Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Се-

веро-Запад», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены дого-

вора поставки продукции. В качестве первичной документации представлены 

товарные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты принима-

ющей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой продук-

ции. 
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Вывод: порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестицион-

ной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвести-

ционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в 

строительстве.  
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15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-
граммы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях по-
вышения эффективности реализации инвестиционной программы, с 
приложением обосновывающих документов и расчетов 

Не допускать реализации внеплановых инвестиционных проектов, не 

включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, 

одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходи-

мость реализации которых обусловлена действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов, предоставленных для исследо-
вания 
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Таблица П2.1 - Реестр материалов АО «Россети Северо-Запад», 

ИНН 7802312751 

№ Категория Наименование Размер 
 

1 2 3 4 
1 Форма J0327_1047855175785_1.xlsx 660 kB 
2 Форма J0327_1047855175785_2.xlsx 580 kB 
3 Форма J0327_1047855175785_3.xlsx 615 kB 
4 Форма J0327_1047855175785_4.xlsx 592 kB 
5 Форма J0327_1047855175785_5.xlsx 1.0 MB 
6 Форма J0327_1047855175785_6.xlsx 576 kB 
7 Форма J0327_1047855175785_7.xlsx 1.1 MB 
8 Форма J0327_1047855175785_8.xlsx 295 kB 
9 Форма J0327_1047855175785_9_1.xlsx 52.3 kB 

10 Форма J0327_1047855175785_9_2.xlsx 51.3 kB 
11 Форма J0327_1047855175785_9_3.xlsx 50.1 kB 
12 Форма J0327_1047855175785_9_4.xlsx 50.2 kB 
13 Форма J0327_1047855175785_9_5.xlsx 50.0 kB 
14 Форма J0327_1047855175785_9_6.xlsx 49.9 kB 
15 Форма J0327_1047855175785_9_7.xlsx 50.2 kB 
16 Форма J0327_1047855175785_9_8.xlsx 52.0 kB 
17 Форма J0327_1047855175785_Отчет о выполненных закупках.xlsx 305 kB 
18 Форма J0327_1047855175785_СТиКП.xlsx 760 kB 
19 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.12-2282.xlsx 68.1 kB 
20 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.32-2613.xlsx 66.8 kB 
21 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.32-2614.xlsx 67.4 kB 
22 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3787.xlsx 87.7 kB 
23 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3816.xlsx 101 kB 
24 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3817.xlsx 97.1 kB 
25 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3822.xlsx 89.0 kB 
26 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3825.xlsx 86.5 kB 
27 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3833.xlsx 93.6 kB 
28 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-01.41-3871.xlsx 66.6 kB 
29 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.32-2609.xlsx 67.6 kB 
30 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.32-2612.xlsx 89.8 kB 
31 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.32-2613.xlsx 85.3 kB 
32 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.32-2615.xlsx 85.0 kB 
33 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.32-2616.xlsx 85.2 kB 
34 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.32-2620.xlsx 67.1 kB 
35 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.33-0032.xlsx 90.3 kB 
36 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.33-0035.xlsx 67.9 kB 
37 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.33-0036.xlsx 67.5 kB 
38 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.33-0040.xlsx 67.1 kB 
39 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.41-2570.xlsx 89.2 kB 
40 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.41-2571.xlsx 84.4 kB 
41 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.41-2572.xlsx 81.4 kB 
42 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.41-2573.xlsx 89.7 kB 
43 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.41-2574.xlsx 83.1 kB 
44 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-02.41-2575.xlsx 67.4 kB 
45 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-1-03.31-2788.xlsx 67.0 kB 
46 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-2-02.32-2603.xlsx 66.7 kB 
47 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-2-06.70-0006.xlsx 79.7 kB 
48 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-5-01.41-1797.xlsx 66.2 kB 
49 Архэнерго Паспорт ИП 000-11-5-01.41-1800.xlsx 66.1 kB 
50 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-1-01.32-1240.xlsx 92.4 kB 
51 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-1-01.32-1241.xlsx 68.9 kB 
52 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-1-01.41-2127.xlsx 98.3 kB 
53 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-1-01.41-2135.xlsx 98.0 kB 
54 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-1-01.41-2169.xlsx 67.0 kB 
55 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-5-07.10-0002.xlsx 88.0 kB 
56 Архэнерго Паспорт ИП 000-12-5-07.10-0003.xlsx 88.4 kB 
57 Архэнерго Паспорт ИП 000-13-1-01.32-1334.xlsx 91.1 kB 
58 Архэнерго Паспорт ИП 000-13-1-01.41-1964.xlsx 66.7 kB 
59 Архэнерго Паспорт ИП 000-13-1-07.10-0060.xlsx 83.6 kB 
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60 Архэнерго Паспорт ИП 000-13-5-01.41-1167.xlsx 66.1 kB 
61 Архэнерго Паспорт ИП 000-14-1-01.33-0080.xlsx 67.5 kB 
62 Архэнерго Паспорт ИП 000-14-1-01.41-2297.xlsx 98.2 kB 
63 Архэнерго Паспорт ИП 000-14-1-04.40-0050.xlsx 84.8 kB 
64 Архэнерго Паспорт ИП 000-14-1-04.40-0051.xlsx 85.0 kB 
65 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-1-04.30-0001.xlsx 86.2 kB 
66 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-1-07.10-0014.xlsx 85.8 kB 
67 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-1-07.10-0086.xlsx 87.2 kB 
68 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-1-07.10-0097.xlsx 85.7 kB 
69 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-1-07.20-0063.xlsx 82.7 kB 
70 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-2-06.70-0615.xlsx 82.3 kB 
71 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0012.xlsx 77.6 kB 
72 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0015.xlsx 89.3 kB 
73 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0019.xlsx 77.6 kB 
74 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0020.xlsx 77.7 kB 
75 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0021.xlsx 77.5 kB 
76 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0022.xlsx 82.3 kB 
77 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0023.xlsx 77.6 kB 
78 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0025.xlsx 78.1 kB 
79 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0026.xlsx 78.8 kB 
80 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-3-09.40-0027.xlsx 80.0 kB 
81 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-5-01.32-0001.xlsx 169 kB 
82 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-5-01.32-0002.xlsx 79.9 kB 
83 Архэнерго Паспорт ИП 000-15-6-11.00-0002.xlsx 66.8 kB 
84 Архэнерго Паспорт ИП 003-15-1-05.20-0045.xlsx 94.6 kB 
85 Архэнерго Паспорт ИП 003-15-1-05.20-0047.xlsx 94.1 kB 
86 Архэнерго Паспорт ИП 003-15-5-05.20-0008.xlsx 89.6 kB 
87 Архэнерго Паспорт ИП 004-13-1-01.12-1174.xlsx 95.7 kB 
88 Архэнерго Паспорт ИП 004-14-1-01.12-1168.xlsx 94.0 kB 
89 Архэнерго Паспорт ИП 008-13-5-04.30-0001.xlsx 77.9 kB 
90 Архэнерго Паспорт ИП 008-14-2-06.70-0004.xlsx 85.4 kB 
91 Архэнерго Паспорт ИП 008-15-2-06.70-0616.xlsx 80.7 kB 
92 Архэнерго Паспорт ИП 008-15-2-06.70-0617.xlsx 83.8 kB 
93 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-3818.xlsx 87.7 kB 
94 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-3958.xlsx 90.7 kB 
95 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-3977.xlsx 84.5 kB 
96 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-3991.xlsx 90.1 kB 
97 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-4012.xlsx 86.8 kB 
98 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-4020.xlsx 88.0 kB 
99 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-4056.xlsx 85.5 kB 
100 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-1-05.20-4339.xlsx 88.1 kB 
101 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-01.32-2081.xlsx 99.5 kB 
102 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-01.33-1926.xlsx 95.7 kB 
103 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.32-2596.xlsx 88.9 kB 
104 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.32-2597.xlsx 92.7 kB 
105 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.32-2598.xlsx 94.3 kB 
106 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.32-2599.xlsx 91.3 kB 
107 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.32-2600.xlsx 95.2 kB 
108 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.32-2601.xlsx 92.8 kB 
109 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.33-0005.xlsx 94.7 kB 
110 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.33-0006.xlsx 89.5 kB 
111 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.41-2728.xlsx 93.7 kB 
112 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.41-2731.xlsx 86.9 kB 
113 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.41-2758.xlsx 87.6 kB 
114 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.41-2761.xlsx 82.6 kB 
115 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-02.41-2775.xlsx 87.3 kB 
116 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.21-0067.xlsx 93.2 kB 
117 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.31-2642.xlsx 92.8 kB 
118 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.31-2643.xlsx 91.3 kB 
119 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.31-2783.xlsx 96.5 kB 
120 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.31-2789.xlsx 90.9 kB 
121 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.31-2800.xlsx 91.7 kB 
122 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.31-2808.xlsx 94.5 kB 
123 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.32-2607.xlsx 96.5 kB 
124 Архэнерго Паспорт ИП 009-11-2-03.32-2611.xlsx 67.1 kB 
125 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-1-05.40-0933.xlsx 87.9 kB 
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126 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-1-05.40-1273.xlsx 86.6 kB 
127 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-1-05.40-1388.xlsx 87.0 kB 
128 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-2-01.32-1519.xlsx 95.2 kB 
129 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-2-01.32-1522.xlsx 93.7 kB 
130 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-2-01.32-1523.xlsx 96.0 kB 
131 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-2-01.32-1539.xlsx 89.7 kB 
132 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-2-02.32-0006.xlsx 94.5 kB 
133 Архэнерго Паспорт ИП 009-12-2-03.31-2023.xlsx 111 kB 
134 Архэнерго Паспорт ИП 009-13-2-01.32-1343.xlsx 101 kB 
135 Архэнерго Паспорт ИП 009-14-2-01.41-3050.xlsx 89.7 kB 
136 Архэнерго Паспорт ИП 009-14-2-03.31-1195.xlsx 93.6 kB 
137 Архэнерго Паспорт ИП 009-14-2-03.32-0005.xlsx 87.5 kB 
138 Архэнерго Паспорт ИП 009-14-2-03.32-0006.xlsx 90.7 kB 
139 Вологдаэнерго F_008-26-5-04.30-0001.xlsx 102 kB 
140 Вологдаэнерго F_008-26-5-04.30-0002.xlsx 102 kB 
141 Вологдаэнерго F_008-26-5-04.30-0003.xlsx 100.0 kB 
142 Вологдаэнерго F_008-26-5-04.30-0004.xlsx 101 kB 
143 Вологдаэнерго F_008-26-5-04.30-0005.xlsx 102 kB 
144 Вологдаэнерго G_004-23-1-01.12-0007.xlsx 105 kB 
145 Вологдаэнерго I_000-21-1-03.13-0131.xlsx 87.0 kB 
146 Вологдаэнерго I_004-21-1-01.12-3753.xlsx 103 kB 
147 Вологдаэнерго I_004-25-1-01.12-3640.xlsx 104 kB 
148 Вологдаэнерго I_004-25-1-01.12-3641.xlsx 104 kB 
149 Вологдаэнерго I_008-26-5-04.30-0006.xlsx 103 kB 
150 Вологдаэнерго I_008-26-5-04.30-0007.xlsx 101 kB 
151 Вологдаэнерго K_000-26-1-07.20-0057.xlsx 102 kB 
152 Вологдаэнерго K_004-21-1-01.12-3763.xlsx 105 kB 
153 Вологдаэнерго K_004-21-1-01.12-3764.xlsx 106 kB 
154 Вологдаэнерго K_004-21-1-01.12-3765.xlsx 103 kB 
155 Вологдаэнерго K_004-21-1-01.21-0073.xlsx 104 kB 
156 Вологдаэнерго K_004-23-1-01.12-0010.xlsx 104 kB 
157 Вологдаэнерго K_007-21-1-01.32-4033.xlsx 108 kB 
158 Вологдаэнерго K_007-21-1-01.32-4034.xlsx 109 kB 
159 Вологдаэнерго K_007-21-1-01.32-4035.xlsx 110 kB 
160 Вологдаэнерго K_007-21-1-01.32-4036.xlsx 109 kB 
161 Вологдаэнерго K_007-25-1-01.32-3729.xlsx 108 kB 
162 Вологдаэнерго K_008-26-5-04.30-0013.xlsx 101 kB 
163 Вологдаэнерго L_000-21-1-04.60-0004.xlsx 107 kB 
164 Вологдаэнерго L_000-21-1-04.60-0005.xlsx 107 kB 
165 Вологдаэнерго L_000-22-1-04.60-0005.xlsx 107 kB 
166 Вологдаэнерго L_003-26-1-05.20-0026.xlsx 105 kB 
167 Вологдаэнерго L_008-26-5-04.30-0009.xlsx 102 kB 
168 Вологдаэнерго M_000-22-1-03.13-0062.xlsx 104 kB 
169 Вологдаэнерго M_004-21-1-01.12-3766.xlsx 103 kB 
170 Вологдаэнерго M_004-21-1-01.12-3767.xlsx 102 kB 
171 Вологдаэнерго M_008-26-5-04.30-0008.xlsx 99.8 kB 
172 Вологдаэнерго M_009-21-2-01.21-0210.xlsx 109 kB 
173 Вологдаэнерго M_009-25-2-01.12-0113.xlsx 114 kB 
174 Вологдаэнерго N_003-26-5-05.20-0001.xlsx 99.8 kB 
175 Вологдаэнерго N_009-21-1-03.13-3668.xlsx 108 kB 
176 Вологдаэнерго N_009-21-2-05.20-0580.xlsx 97.8 kB 
177 Вологдаэнерго O_000-21-1-01.32-4111.xlsx 85.3 kB 
178 Вологдаэнерго O_000-21-1-01.32-4112.xlsx 85.4 kB 
179 Вологдаэнерго O_000-21-1-01.32-4113.xlsx 96.4 kB 
180 Вологдаэнерго O_000-21-1-01.32-4114.xlsx 97.5 kB 
181 Вологдаэнерго O_000-21-1-01.41-6925.xlsx 85.3 kB 
182 Вологдаэнерго O_000-22-1-01.32-3755.xlsx 85.5 kB 
183 Вологдаэнерго O_000-23-1-01.32-3768.xlsx 107 kB 
184 Вологдаэнерго O_000-23-1-01.32-3769.xlsx 85.2 kB 
185 Вологдаэнерго O_000-23-1-01.32-3770.xlsx 85.4 kB 
186 Вологдаэнерго O_000-23-1-01.32-3771.xlsx 85.4 kB 
187 Вологдаэнерго O_000-25-1-01.32-3770.xlsx 98.4 kB 
188 Вологдаэнерго O_000-25-1-01.41-6425.xlsx 105 kB 
189 Вологдаэнерго O_000-25-1-01.41-6457.xlsx 85.3 kB 
190 Вологдаэнерго O_000-25-1-01.41-6478.xlsx 95.5 kB 
191 Вологдаэнерго O_000-25-5-01.32-0001.xlsx 110 kB 
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192 Вологдаэнерго O_000-26-1-07.10-0225.xlsx 99.6 kB 
193 Вологдаэнерго O_000-26-1-07.10-0226.xlsx 99.1 kB 
194 Вологдаэнерго O_000-26-1-07.10-0227.xlsx 99.7 kB 
195 Вологдаэнерго O_000-26-1-07.10-0228.xlsx 98.6 kB 
196 Вологдаэнерго O_000-26-1-07.30-0116.xlsx 102 kB 
197 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0001.xlsx 97.3 kB 
198 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0002.xlsx 95.9 kB 
199 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0003.xlsx 97.4 kB 
200 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0006.xlsx 101 kB 
201 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0009.xlsx 96.9 kB 
202 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0010.xlsx 97.3 kB 
203 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0011.xlsx 96.7 kB 
204 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0013.xlsx 96.2 kB 
205 Вологдаэнерго O_000-26-3-09.40-0014.xlsx 97.5 kB 
206 Вологдаэнерго O_000-26-6-11.00-0005.xlsx 99.6 kB 
207 Вологдаэнерго O_003-26-1-05.20-0124.xlsx 99.8 kB 
208 Вологдаэнерго O_009-21-1-03.13-3671.xlsx 104 kB 
209 Вологдаэнерго O_009-21-1-03.21-3672.xlsx 98.7 kB 
210 Вологдаэнерго O_009-21-1-03.21-3673.xlsx 98.2 kB 
211 Вологдаэнерго O_009-21-1-03.31-3873.xlsx 95.1 kB 
212 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6453.xlsx 110 kB 
213 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6462.xlsx 108 kB 
214 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6467.xlsx 105 kB 
215 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6468.xlsx 108 kB 
216 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6470.xlsx 109 kB 
217 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6473.xlsx 106 kB 
218 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6475.xlsx 96.7 kB 
219 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6476.xlsx 96.8 kB 
220 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6478.xlsx 107 kB 
221 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6479.xlsx 107 kB 
222 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6480.xlsx 106 kB 
223 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6486.xlsx 104 kB 
224 Вологдаэнерго O_009-21-2-01.32-6487.xlsx 106 kB 
225 Вологдаэнерго O_009-21-2-05.20-0709.xlsx 96.5 kB 
226 Вологдаэнерго O_009-21-2-05.20-0725.xlsx 97.3 kB 
227 Вологдаэнерго O_009-21-2-05.20-0761.xlsx 96.3 kB 
228 Вологдаэнерго O_009-21-2-05.20-0780.xlsx 96.4 kB 
229 Вологдаэнерго O_009-22-1-03.21-0104.xlsx 106 kB 
230 Вологдаэнерго O_009-22-2-01.32-3693.xlsx 97.5 kB 
231 Вологдаэнерго O_009-22-2-01.32-3696.xlsx 105 kB 
232 Вологдаэнерго O_009-22-2-01.32-3699.xlsx 106 kB 
233 Вологдаэнерго O_009-22-2-01.32-3700.xlsx 106 kB 
234 Вологдаэнерго O_009-22-2-01.32-3702.xlsx 105 kB 
235 Вологдаэнерго O_009-22-2-05.20-3840.xlsx 97.2 kB 
236 Вологдаэнерго O_009-22-2-05.20-3841.xlsx 99.4 kB 
237 Вологдаэнерго O_009-22-2-05.20-3844.xlsx 97.6 kB 
238 Вологдаэнерго O_009-23-2-05.20-1220.xlsx 95.4 kB 
239 Вологдаэнерго O_009-23-2-05.20-1284.xlsx 97.1 kB 
240 Вологдаэнерго O_009-25-2-01.32-3800.xlsx 109 kB 
241 Вологдаэнерго O_009-25-2-01.32-3801.xlsx 110 kB 
242 Вологдаэнерго O_009-25-2-01.32-3806.xlsx 106 kB 
243 Вологдаэнерго O_009-25-2-01.33-0001.xlsx 98.8 kB 
244 Вологдаэнерго O_009-25-2-05.20-1237.xlsx 96.7 kB 
245 Вологдаэнерго O_009-25-2-05.20-1276.xlsx 95.8 kB 
246 Вологдаэнерго O_009-25-2-05.20-1292.xlsx 96.4 kB 
247 Вологдаэнерго P_000-21-1-01.32-4115.xlsx 85.1 kB 
248 Вологдаэнерго P_000-21-1-01.41-7024.xlsx 85.0 kB 
249 Вологдаэнерго P_000-21-1-01.41-7051.xlsx 85.1 kB 
250 Вологдаэнерго P_000-21-1-01.41-7052.xlsx 85.0 kB 
251 Вологдаэнерго P_000-21-1-01.41-7071.xlsx 85.0 kB 
252 Вологдаэнерго P_000-21-5-03.31-0002.xlsx 84.9 kB 
253 Вологдаэнерго P_000-21-5-03.31-0003.xlsx 84.9 kB 
254 Вологдаэнерго P_000-21-5-03.31-0004.xlsx 84.8 kB 
255 Вологдаэнерго P_000-22-1-01.32-3756.xlsx 85.4 kB 
256 Вологдаэнерго P_000-22-1-01.32-3757.xlsx 85.1 kB 
257 Вологдаэнерго P_000-22-1-01.41-4358.xlsx 85.0 kB 
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258 Вологдаэнерго P_000-22-1-01.41-4373.xlsx 85.1 kB 
259 Вологдаэнерго P_000-25-1-01.32-3771.xlsx 85.2 kB 
260 Вологдаэнерго P_000-25-1-01.41-6501.xlsx 85.0 kB 
261 Вологдаэнерго P_000-25-1-01.41-6521.xlsx 85.0 kB 
262 Вологдаэнерго P_000-25-5-01.32-0003.xlsx 84.9 kB 
263 Вологдаэнерго P_000-25-5-01.41-0002.xlsx 84.9 kB 
264 Вологдаэнерго P_000-26-5-01.32-3352.xlsx 84.8 kB 
265 Вологдаэнерго P_000-26-5-01.41-0017.xlsx 84.9 kB 
266 Вологдаэнерго P_000-26-5-03.31-0013.xlsx 84.9 kB 
267 Вологдаэнерго P_000-26-5-07.10-0001.xlsx 84.8 kB 
268 Вологдаэнерго P_000-26-6-11.00-0007.xlsx 84.7 kB 
269 Вологдаэнерго P_009-21-2-05.20-0887.xlsx 85.3 kB 
270 Вологдаэнерго P_009-22-2-01.41-4073.xlsx 85.9 kB 
271 Вологдаэнерго P_009-22-2-01.41-4103.xlsx 85.6 kB 
272 Вологдаэнерго P_009-22-2-02.41-0001.xlsx 85.6 kB 
273 Вологдаэнерго P_009-22-2-05.20-3871.xlsx 85.8 kB 
274 Вологдаэнерго P_009-25-2-01.32-3809.xlsx 85.8 kB 
275 Вологдаэнерго P_009-25-2-01.32-3810.xlsx 85.7 kB 
276 Вологдаэнерго P_009-25-2-01.32-3812.xlsx 85.8 kB 
277 Вологдаэнерго P_009-25-2-01.41-1806.xlsx 85.9 kB 
278 Вологдаэнерго P_009-25-2-05.20-1284.xlsx 85.4 kB 
279 Вологдаэнерго P_009-25-2-05.20-1303.xlsx 85.6 kB 
280 Вологдаэнерго P_009-25-2-05.20-1304.xlsx 85.6 kB 
281 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-01.32-2294.xlsx 85.2 kB 
282 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-01.32-2297.xlsx 104 kB 
283 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-01.41-2029.xlsx 106 kB 
284 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-01.41-3551.xlsx 106 kB 
285 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-01.41-3570.xlsx 85.0 kB 
286 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-03.13-0981.xlsx 107 kB 
287 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-1-07.30-0138.xlsx 98.0 kB 
288 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.32-0045.xlsx 84.9 kB 
289 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.32-0046.xlsx 85.0 kB 
290 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.32-0047.xlsx 66.1 kB 
291 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.32-0048.xlsx 85.0 kB 
292 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.32-0049.xlsx 84.9 kB 
293 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.32-0050.xlsx 84.9 kB 
294 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.33-0035.xlsx 84.8 kB 
295 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.33-0036.xlsx 84.9 kB 
296 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.33-0037.xlsx 84.9 kB 
297 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.41-0047.xlsx 84.8 kB 
298 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.41-0048.xlsx 84.8 kB 
299 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.41-0049.xlsx 84.9 kB 
300 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.41-0050.xlsx 84.8 kB 
301 Карелэнерго Паспорт ИП 000-31-5-01.41-0051.xlsx 84.8 kB 
302 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-01.12-0016.xlsx 113 kB 
303 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-01.12-0017.xlsx 120 kB 
304 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-01.33-2371.xlsx 112 kB 
305 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-04.40-0050.xlsx 101 kB 
306 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-04.40-0051.xlsx 99.3 kB 
307 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-04.40-0052.xlsx 101 kB 
308 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-04.40-0054.xlsx 86.3 kB 
309 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-04.40-0055.xlsx 109 kB 
310 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-04.40-0214.xlsx 101 kB 
311 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-1-06.10-0007.xlsx 106 kB 
312 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-5-01.41-0002.xlsx 84.9 kB 
313 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-5-01.41-0003.xlsx 84.8 kB 
314 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-5-04.40-0040.xlsx 103 kB 
315 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-5-04.40-0065.xlsx 106 kB 
316 Карелэнерго Паспорт ИП 000-32-5-04.40-0066.xlsx 107 kB 
317 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.12-0072.xlsx 110 kB 
318 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.32-1736.xlsx 128 kB 
319 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.32-3130.xlsx 128 kB 
320 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.32-3253.xlsx 107 kB 
321 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.32-3266.xlsx 105 kB 
322 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.33-3105.xlsx 106 kB 
323 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.33-3108.xlsx 67.2 kB 
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324 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.33-3109.xlsx 84.9 kB 
325 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3493.xlsx 108 kB 
326 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3506.xlsx 109 kB 
327 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3516.xlsx 107 kB 
328 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3553.xlsx 109 kB 
329 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3576.xlsx 85.1 kB 
330 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3590.xlsx 84.9 kB 
331 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-01.41-3591.xlsx 84.9 kB 
332 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-03.13-2762.xlsx 109 kB 
333 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-03.13-2796.xlsx 103 kB 
334 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-03.13-2800.xlsx 85.6 kB 
335 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-04.40-0053.xlsx 86.2 kB 
336 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-1-04.40-0063.xlsx 104 kB 
337 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.32-0048.xlsx 84.9 kB 
338 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.32-0049.xlsx 84.9 kB 
339 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.32-0050.xlsx 84.8 kB 
340 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.33-0024.xlsx 84.9 kB 
341 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.33-0025.xlsx 84.9 kB 
342 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.33-0026.xlsx 84.9 kB 
343 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.41-0057.xlsx 84.8 kB 
344 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.41-0058.xlsx 84.8 kB 
345 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.41-0059.xlsx 84.8 kB 
346 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.41-0060.xlsx 84.8 kB 
347 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.41-0061.xlsx 84.8 kB 
348 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-01.41-0062.xlsx 84.8 kB 
349 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-04.40-0043.xlsx 104 kB 
350 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-04.40-0059.xlsx 108 kB 
351 Карелэнерго Паспорт ИП 000-33-5-04.40-0067.xlsx 105 kB 
352 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-04.10-0009.xlsx 101 kB 
353 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-04.10-0010.xlsx 100 kB 
354 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-04.10-0011.xlsx 102 kB 
355 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-06.70-0008.xlsx 112 kB 
356 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.10-0082.xlsx 103 kB 
357 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.10-0085.xlsx 104 kB 
358 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.10-0093.xlsx 107 kB 
359 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.10-0095.xlsx 107 kB 
360 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.10-0109.xlsx 105 kB 
361 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.30-0035.xlsx 99.5 kB 
362 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-1-07.30-0036.xlsx 101 kB 
363 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0001.xlsx 103 kB 
364 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0002.xlsx 100.0 kB 
365 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0003.xlsx 101 kB 
366 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0006.xlsx 104 kB 
367 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0009.xlsx 100 kB 
368 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0010.xlsx 101 kB 
369 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0011.xlsx 101 kB 
370 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0013.xlsx 101 kB 
371 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0014.xlsx 100 kB 
372 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-3-09.40-0015.xlsx 101 kB 
373 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-01.32-0009.xlsx 91.0 kB 
374 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-01.32-0020.xlsx 85.0 kB 
375 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-01.32-0021.xlsx 84.9 kB 
376 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-01.33-0010.xlsx 85.3 kB 
377 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-02.32-0001.xlsx 107 kB 
378 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-07.30-0026.xlsx 97.8 kB 
379 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-5-07.30-0028.xlsx 101 kB 
380 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-6-11.00-0002.xlsx 100 kB 
381 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-6-11.00-0003.xlsx 101 kB 
382 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-6-11.00-0004.xlsx 103 kB 
383 Карелэнерго Паспорт ИП 000-34-6-11.00-0006.xlsx 84.7 kB 
384 Карелэнерго Паспорт ИП 002-32-2-01.21-0001.xlsx 113 kB 
385 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0001.xlsx 112 kB 
386 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0010.xlsx 110 kB 
387 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0012.xlsx 112 kB 
388 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0013.xlsx 106 kB 
389 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0016.xlsx 109 kB 
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390 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0021.xlsx 108 kB 
391 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-1-05.20-0026.xlsx 107 kB 
392 Карелэнерго Паспорт ИП 003-34-5-05.20-0001.xlsx 111 kB 
393 Карелэнерго Паспорт ИП 004-31-1-01.21-2071.xlsx 108 kB 
394 Карелэнерго Паспорт ИП 004-33-1-01.12-2898.xlsx 93.2 kB 
395 Карелэнерго Паспорт ИП 004-33-1-01.12-2912.xlsx 109 kB 
396 Карелэнерго Паспорт ИП 004-33-1-01.21-3031.xlsx 116 kB 
397 Карелэнерго Паспорт ИП 004-33-1-01.21-3041.xlsx 113 kB 
398 Карелэнерго Паспорт ИП 008-32-1-04.40-0212.xlsx 104 kB 
399 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-1-03.21-0134.xlsx 93.0 kB 
400 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-1-03.21-0135.xlsx 90.9 kB 
401 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.21-0003.xlsx 111 kB 
402 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.32-0258.xlsx 94.4 kB 
403 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.33-2031.xlsx 93.8 kB 
404 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.33-2036.xlsx 92.9 kB 
405 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.33-2037.xlsx 92.8 kB 
406 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.33-2038.xlsx 112 kB 
407 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.33-2039.xlsx 92.2 kB 
408 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.33-2049.xlsx 86.2 kB 
409 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-01.41-3649.xlsx 79.9 kB 
410 Карелэнерго Паспорт ИП 009-31-2-02.33-1891.xlsx 94.8 kB 
411 Карелэнерго Паспорт ИП 009-32-2-01.32-2340.xlsx 97.0 kB 
412 Карелэнерго Паспорт ИП 009-32-2-01.32-2536.xlsx 95.3 kB 
413 Карелэнерго Паспорт ИП 009-32-2-01.33-2545.xlsx 94.0 kB 
414 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-1-01.32-3269.xlsx 93.3 kB 
415 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-1-03.21-2999.xlsx 112 kB 
416 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-1-03.31-3146.xlsx 108 kB 
417 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-1-04.60-3083.xlsx 107 kB 
418 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.12-0001.xlsx 114 kB 
419 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.32-3180.xlsx 93.8 kB 
420 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.32-3195.xlsx 97.7 kB 
421 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.32-3196.xlsx 97.9 kB 
422 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.32-3200.xlsx 108 kB 
423 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.32-3209.xlsx 116 kB 
424 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.33-2514.xlsx 110 kB 
425 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-01.41-4271.xlsx 85.6 kB 
426 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-02.32-2942.xlsx 115 kB 
427 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-02.33-0004.xlsx 111 kB 
428 Карелэнерго Паспорт ИП 009-33-2-03.13-1000.xlsx 67.8 kB 
429 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.11-0684.xlsx 92.5 kB 
430 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.11-0685.xlsx 70.8 kB 
431 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.11-0686.xlsx 70.1 kB 
432 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.11-0692.xlsx 68.7 kB 
433 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.12-0245.xlsx 115 kB 
434 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.12-0590.xlsx 95.1 kB 
435 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-01.33-1063.xlsx 91.5 kB 
436 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.12-0661.xlsx 93.6 kB 
437 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.12-0664.xlsx 89.3 kB 
438 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.12-0703.xlsx 98.2 kB 
439 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.13-0334.xlsx 94.2 kB 
440 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.13-0335.xlsx 93.0 kB 
441 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.13-0347.xlsx 93.1 kB 
442 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.13-0362.xlsx 90.1 kB 
443 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-03.21-0881.xlsx 94.8 kB 
444 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-04.30-0960.xlsx 94.4 kB 
445 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-04.30-0963.xlsx 93.0 kB 
446 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-04.30-0964.xlsx 92.7 kB 
447 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-04.30-0965.xlsx 92.4 kB 
448 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-04.30-0969.xlsx 94.4 kB 
449 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-04.60-0945.xlsx 88.0 kB 
450 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-1-06.70-1021.xlsx 94.4 kB 
451 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-2-01.11-0735.xlsx 101 kB 
452 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-01.32-0002.xlsx 68.4 kB 
453 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-01.32-0003.xlsx 68.4 kB 
454 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-01.32-0004.xlsx 68.4 kB 
455 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-01.32-0005.xlsx 68.5 kB 
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456 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-01.32-0006.xlsx 68.4 kB 
457 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-01.33-0973.xlsx 68.3 kB 
458 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-02.41-0001.xlsx 68.4 kB 
459 Колэнерго Паспорт ИП 000-41-5-07.10-0009.xlsx 92.2 kB 
460 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-01.12-0564.xlsx 95.8 kB 
461 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-02.11-0001.xlsx 69.5 kB 
462 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-03.12-0623.xlsx 93.9 kB 
463 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-03.13-0124.xlsx 93.8 kB 
464 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-03.13-1073.xlsx 90.2 kB 
465 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.30-0958.xlsx 91.7 kB 
466 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.30-0959.xlsx 92.9 kB 
467 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.30-0961.xlsx 91.2 kB 
468 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.30-0962.xlsx 90.5 kB 
469 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.30-0968.xlsx 86.4 kB 
470 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.60-0915.xlsx 86.6 kB 
471 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.60-0916.xlsx 88.5 kB 
472 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.60-0917.xlsx 88.3 kB 
473 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.60-0918.xlsx 88.3 kB 
474 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.60-0919.xlsx 69.4 kB 
475 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-04.60-0920.xlsx 69.4 kB 
476 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-06.20-0673.xlsx 90.3 kB 
477 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-07.10-0047.xlsx 90.5 kB 
478 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-07.10-0051.xlsx 91.3 kB 
479 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-07.30-0005.xlsx 91.2 kB 
480 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-1-07.30-0006.xlsx 91.1 kB 
481 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-2-01.32-0889.xlsx 96.6 kB 
482 Колэнерго Паспорт ИП 000-42-2-06.70-0001.xlsx 92.1 kB 
483 Колэнерго Паспорт ИП 000-43-1-04.40-0002.xlsx 89.5 kB 
484 Колэнерго Паспорт ИП 000-43-1-07.10-0003.xlsx 91.9 kB 
485 Колэнерго Паспорт ИП 000-43-3-09.40-0002.xlsx 81.6 kB 
486 Колэнерго Паспорт ИП 000-43-5-04.30-0952.xlsx 179 kB 
487 Колэнерго Паспорт ИП 000-43-5-04.30-0953.xlsx 89.0 kB 
488 Колэнерго Паспорт ИП 000-43-6-11.00-0003.xlsx 68.1 kB 
489 Колэнерго Паспорт ИП 000-49-1-04.30-0957.xlsx 91.9 kB 
490 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-1-05.20-0001.xlsx 88.3 kB 
491 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-1-05.20-0003.xlsx 87.9 kB 
492 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-1-05.20-0004.xlsx 87.6 kB 
493 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-1-05.20-0009.xlsx 86.5 kB 
494 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-1-05.20-0010.xlsx 86.0 kB 
495 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-1-05.20-0014.xlsx 95.8 kB 
496 Колэнерго Паспорт ИП 003-43-5-05.20-0001.xlsx 89.8 kB 
497 Колэнерго Паспорт ИП 008-41-1-04.30-0001.xlsx 93.9 kB 
498 Колэнерго Паспорт ИП 008-43-1-04.30-0954.xlsx 91.5 kB 
499 Колэнерго Паспорт ИП 008-43-1-04.30-0959.xlsx 90.5 kB 
500 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-01.11-0653.xlsx 105 kB 
501 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-01.33-1065.xlsx 90.3 kB 
502 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.12-0694.xlsx 93.4 kB 
503 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.12-0695.xlsx 69.8 kB 
504 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.12-0696.xlsx 92.4 kB 
505 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.12-0697.xlsx 91.8 kB 
506 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.12-0698.xlsx 92.5 kB 
507 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.12-0704.xlsx 94.8 kB 
508 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.13-0363.xlsx 93.2 kB 
509 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.13-0364.xlsx 91.1 kB 
510 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.21-0884.xlsx 95.6 kB 
511 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-03.32-1090.xlsx 92.7 kB 
512 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-04.60-0952.xlsx 99.6 kB 
513 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-1-05.30-0001.xlsx 69.1 kB 
514 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.11-0736.xlsx 108 kB 
515 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.12-0758.xlsx 114 kB 
516 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.12-0759.xlsx 98.5 kB 
517 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.21-0005.xlsx 94.7 kB 
518 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1147.xlsx 90.8 kB 
519 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1153.xlsx 90.2 kB 
520 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1159.xlsx 94.8 kB 
521 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1173.xlsx 89.7 kB 
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522 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1175.xlsx 108 kB 
523 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1180.xlsx 92.3 kB 
524 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1183.xlsx 109 kB 
525 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1184.xlsx 96.1 kB 
526 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1188.xlsx 93.7 kB 
527 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1196.xlsx 107 kB 
528 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1201.xlsx 104 kB 
529 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.33-1204.xlsx 69.2 kB 
530 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.41-1446.xlsx 94.0 kB 
531 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.41-1488.xlsx 102 kB 
532 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-01.41-1563.xlsx 107 kB 
533 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-02.33-0008.xlsx 90.8 kB 
534 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-02.41-0878.xlsx 93.0 kB 
535 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-03.21-0778.xlsx 104 kB 
536 Колэнерго Паспорт ИП 009-41-2-03.21-0779.xlsx 104 kB 
537 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-1-03.12-0618.xlsx 92.0 kB 
538 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-1-03.12-0620.xlsx 93.7 kB 
539 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-1-03.13-1072.xlsx 85.5 kB 
540 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-1-05.20-0278.xlsx 90.2 kB 
541 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-2-01.12-0813.xlsx 101 kB 
542 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-2-01.32-0921.xlsx 85.5 kB 
543 Колэнерго Паспорт ИП 009-42-2-01.32-0924.xlsx 93.8 kB 
544 Комиэнерго Паспорт ИП 000-51-1-01.21-0013.xlsx 90.8 kB 
545 Комиэнерго Паспорт ИП 000-51-1-01.33-0176.xlsx 83.9 kB 
546 Комиэнерго Паспорт ИП 000-51-1-01.33-0177.xlsx 88.8 kB 
547 Комиэнерго Паспорт ИП 000-52-1-01.32-0366.xlsx 86.7 kB 
548 Комиэнерго Паспорт ИП 000-52-1-01.32-0367.xlsx 86.7 kB 
549 Комиэнерго Паспорт ИП 000-52-1-03.21-0958.xlsx 88.7 kB 
550 Комиэнерго Паспорт ИП 000-52-1-04.60-0035.xlsx 81.6 kB 
551 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.12-0663.xlsx 92.4 kB 
552 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.12-0685.xlsx 97.5 kB 
553 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.12-0686.xlsx 93.9 kB 
554 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.21-0312.xlsx 93.3 kB 
555 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.21-0511.xlsx 96.1 kB 
556 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.21-0514.xlsx 92.7 kB 
557 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.31-0284.xlsx 93.6 kB 
558 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.32-0524.xlsx 90.0 kB 
559 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.32-0525.xlsx 90.6 kB 
560 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.32-0526.xlsx 91.8 kB 
561 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.41-5195.xlsx 88.4 kB 
562 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.41-5201.xlsx 83.1 kB 
563 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-01.41-5208.xlsx 64.6 kB 
564 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-02.41-0426.xlsx 81.9 kB 
565 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-04.60-0011.xlsx 80.3 kB 
566 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-04.60-0012.xlsx 80.3 kB 
567 Комиэнерго Паспорт ИП 000-54-1-04.60-0013.xlsx 80.2 kB 
568 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.12-0846.xlsx 94.6 kB 
569 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.12-1126.xlsx 93.5 kB 
570 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.12-1294.xlsx 93.7 kB 
571 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.12-1302.xlsx 96.3 kB 
572 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-0056.xlsx 93.3 kB 
573 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-1993.xlsx 88.5 kB 
574 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2039.xlsx 64.8 kB 
575 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2040.xlsx 86.5 kB 
576 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2045.xlsx 85.5 kB 
577 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2046.xlsx 86.8 kB 
578 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2047.xlsx 87.1 kB 
579 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2048.xlsx 91.9 kB 
580 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2053.xlsx 90.2 kB 
581 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2058.xlsx 90.7 kB 
582 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2059.xlsx 89.6 kB 
583 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2061.xlsx 90.4 kB 
584 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2062.xlsx 90.6 kB 
585 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.32-2064.xlsx 64.7 kB 
586 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5090.xlsx 93.3 kB 
587 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5133.xlsx 89.8 kB 
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588 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5142.xlsx 82.2 kB 
589 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5159.xlsx 93.5 kB 
590 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5162.xlsx 93.4 kB 
591 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5183.xlsx 90.6 kB 
592 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5187.xlsx 91.1 kB 
593 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5223.xlsx 64.5 kB 
594 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-01.41-5227.xlsx 64.6 kB 
595 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-02.32-0012.xlsx 86.0 kB 
596 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-02.32-0015.xlsx 86.3 kB 
597 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-02.32-0016.xlsx 80.6 kB 
598 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-02.41-0004.xlsx 82.9 kB 
599 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-02.41-0006.xlsx 90.2 kB 
600 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-03.13-1663.xlsx 103 kB 
601 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-04.40-0386.xlsx 82.8 kB 
602 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-1-04.60-0034.xlsx 86.7 kB 
603 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-2-02.32-0007.xlsx 89.6 kB 
604 Комиэнерго Паспорт ИП 000-55-2-02.32-0012.xlsx 90.9 kB 
605 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.10-0288.xlsx 81.2 kB 
606 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.20-0109.xlsx 84.8 kB 
607 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.20-0110.xlsx 85.9 kB 
608 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.20-0111.xlsx 91.3 kB 
609 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0106.xlsx 95.0 kB 
610 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0114.xlsx 102 kB 
611 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0115.xlsx 89.4 kB 
612 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0116.xlsx 85.1 kB 
613 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0122.xlsx 84.3 kB 
614 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0130.xlsx 89.0 kB 
615 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0131.xlsx 87.2 kB 
616 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0134.xlsx 85.8 kB 
617 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-1-07.30-0148.xlsx 83.2 kB 
618 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0013.xlsx 82.4 kB 
619 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0014.xlsx 78.7 kB 
620 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0015.xlsx 81.3 kB 
621 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0018.xlsx 85.6 kB 
622 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0021.xlsx 80.6 kB 
623 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0022.xlsx 81.5 kB 
624 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0023.xlsx 80.7 kB 
625 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0025.xlsx 80.4 kB 
626 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-3-09.40-0026.xlsx 81.2 kB 
627 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-5-01.41-0004.xlsx 64.3 kB 
628 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-5-01.41-0005.xlsx 64.5 kB 
629 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-5-03.31-0001.xlsx 64.4 kB 
630 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-5-03.31-0002.xlsx 64.4 kB 
631 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-6-11.00-0003.xlsx 82.8 kB 
632 Комиэнерго Паспорт ИП 000-56-6-11.00-0005.xlsx 64.0 kB 
633 Комиэнерго Паспорт ИП 003-56-1-05.20-0012.xlsx 83.8 kB 
634 Комиэнерго Паспорт ИП 003-56-5-05.20-0001.xlsx 90.0 kB 
635 Комиэнерго Паспорт ИП 004-54-1-01.12-0695.xlsx 84.5 kB 
636 Комиэнерго Паспорт ИП 004-55-1-01.12-1314.xlsx 99.7 kB 
637 Комиэнерго Паспорт ИП 004-55-1-01.21-0010.xlsx 95.9 kB 
638 Комиэнерго Паспорт ИП 005-52-1-03.13-0216.xlsx 86.9 kB 
639 Комиэнерго Паспорт ИП 005-52-1-03.13-0217.xlsx 87.4 kB 
640 Комиэнерго Паспорт ИП 005-54-1-01.21-0545.xlsx 92.9 kB 
641 Комиэнерго Паспорт ИП 005-54-1-01.21-0546.xlsx 89.3 kB 
642 Комиэнерго Паспорт ИП 005-54-1-01.21-0547.xlsx 89.2 kB 
643 Комиэнерго Паспорт ИП 005-54-1-01.21-0548.xlsx 89.3 kB 
644 Комиэнерго Паспорт ИП 005-54-1-03.21-0675.xlsx 87.2 kB 
645 Комиэнерго Паспорт ИП 005-55-1-03.13-1642.xlsx 89.3 kB 
646 Комиэнерго Паспорт ИП 007-55-1-01.32-1846.xlsx 95.6 kB 
647 Комиэнерго Паспорт ИП 007-55-1-01.32-1848.xlsx 94.5 kB 
648 Комиэнерго Паспорт ИП 007-55-1-01.32-1849.xlsx 91.8 kB 
649 Комиэнерго Паспорт ИП 007-55-1-01.32-1869.xlsx 90.9 kB 
650 Комиэнерго Паспорт ИП 009-51-1-05.40-0135.xlsx 89.7 kB 
651 Комиэнерго Паспорт ИП 009-51-2-01.12-0028.xlsx 114 kB 
652 Комиэнерго Паспорт ИП 009-51-2-03.13-0003.xlsx 96.2 kB 
653 Комиэнерго Паспорт ИП 009-51-2-03.13-0004.xlsx 95.8 kB 
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654 Комиэнерго Паспорт ИП 009-52-1-01.32-0397.xlsx 90.6 kB 
655 Комиэнерго Паспорт ИП 009-52-1-05.40-0510.xlsx 89.5 kB 
656 Комиэнерго Паспорт ИП 009-52-1-05.40-0534.xlsx 83.8 kB 
657 Комиэнерго Паспорт ИП 009-52-2-02.32-0002.xlsx 92.6 kB 
658 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-1-01.32-0523.xlsx 89.8 kB 
659 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-1-05.40-2090.xlsx 90.2 kB 
660 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-1-05.40-2185.xlsx 82.5 kB 
661 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-1-05.40-2323.xlsx 83.6 kB 
662 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-2-01.33-0327.xlsx 92.7 kB 
663 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-2-02.32-0002.xlsx 92.7 kB 
664 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-2-02.41-2243.xlsx 90.2 kB 
665 Комиэнерго Паспорт ИП 009-54-2-03.31-0950.xlsx 88.6 kB 
666 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-01.32-2035.xlsx 90.3 kB 
667 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-01.32-2042.xlsx 90.9 kB 
668 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-03.13-1685.xlsx 91.6 kB 
669 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-03.13-1687.xlsx 80.5 kB 
670 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-03.31-2067.xlsx 88.3 kB 
671 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-03.31-2068.xlsx 80.6 kB 
672 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-03.31-2071.xlsx 80.3 kB 
673 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-03.31-2072.xlsx 65.3 kB 
674 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-04.60-0038.xlsx 84.9 kB 
675 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-05.40-1256.xlsx 86.2 kB 
676 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-05.40-2527.xlsx 86.1 kB 
677 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-05.40-3353.xlsx 83.1 kB 
678 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-05.40-3741.xlsx 81.6 kB 
679 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-1-05.40-3783.xlsx 80.5 kB 
680 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1879.xlsx 95.0 kB 
681 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1887.xlsx 95.8 kB 
682 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1906.xlsx 95.5 kB 
683 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1907.xlsx 92.6 kB 
684 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1908.xlsx 93.8 kB 
685 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1909.xlsx 93.6 kB 
686 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1911.xlsx 94.0 kB 
687 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1914.xlsx 94.4 kB 
688 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.32-1918.xlsx 96.4 kB 
689 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-01.41-3542.xlsx 90.1 kB 
690 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-02.32-0011.xlsx 92.1 kB 
691 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-02.41-0050.xlsx 94.8 kB 
692 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-02.41-0075.xlsx 90.6 kB 
693 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-02.41-0078.xlsx 65.1 kB 
694 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-02.41-0090.xlsx 65.3 kB 
695 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2062.xlsx 93.1 kB 
696 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2066.xlsx 92.1 kB 
697 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2072.xlsx 92.4 kB 
698 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2077.xlsx 91.0 kB 
699 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2079.xlsx 91.6 kB 
700 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2080.xlsx 90.6 kB 
701 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2083.xlsx 91.7 kB 
702 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2085.xlsx 92.2 kB 
703 Комиэнерго Паспорт ИП 009-55-2-03.31-2092.xlsx 65.6 kB 
704 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-01.32-4143.xlsx 60.2 kB 
705 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-01.32-4158.xlsx 60.6 kB 
706 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-01.41-4297.xlsx 79.3 kB 
707 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-01.41-4298.xlsx 61.6 kB 
708 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-03.13-4188.xlsx 83.7 kB 
709 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-03.13-4220.xlsx 84.6 kB 
710 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-1-04.40-0050.xlsx 82.8 kB 
711 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-5-04.40-4165.xlsx 81.6 kB 
712 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-61-5-04.40-4166.xlsx 80.8 kB 
713 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-62-1-03.13-4220.xlsx 84.5 kB 
714 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-62-1-04.40-0001.xlsx 83.9 kB 
715 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-62-1-04.40-0002.xlsx 83.9 kB 
716 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-62-1-07.10-0015.xlsx 87.2 kB 
717 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-0-01.32-0001.xlsx 89.8 kB 
718 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-1-01.32-4283.xlsx 90.6 kB 
719 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-1-02.33-0001.xlsx 90.1 kB 
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720 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-1-03.13-4229.xlsx 84.5 kB 
721 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-1-03.13-4230.xlsx 85.2 kB 
722 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-1-07.10-0006.xlsx 86.1 kB 
723 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-5-01.41-4029.xlsx 60.1 kB 
724 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-5-03.31-0010.xlsx 60.0 kB 
725 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-5-03.31-0012.xlsx 60.1 kB 
726 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-63-5-04.40-4009.xlsx 82.2 kB 
727 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-64-1-01.32-4054.xlsx 85.5 kB 
728 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-64-1-04.40-0006.xlsx 81.9 kB 
729 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-64-1-04.40-0053.xlsx 81.6 kB 
730 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-64-1-06.10-0001.xlsx 84.0 kB 
731 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-64-1-06.10-0002.xlsx 84.7 kB 
732 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-64-5-03.31-0001.xlsx 60.2 kB 
733 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4104.xlsx 87.1 kB 
734 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4105.xlsx 86.6 kB 
735 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4108.xlsx 87.3 kB 
736 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4109.xlsx 87.0 kB 
737 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4114.xlsx 87.1 kB 
738 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4115.xlsx 87.2 kB 
739 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4116.xlsx 81.6 kB 
740 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4118.xlsx 85.5 kB 
741 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4119.xlsx 86.8 kB 
742 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4120.xlsx 86.7 kB 
743 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4121.xlsx 86.7 kB 
744 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.10-4122.xlsx 86.3 kB 
745 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.30-4194.xlsx 87.0 kB 
746 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-1-07.30-4195.xlsx 86.8 kB 
747 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0001.xlsx 84.4 kB 
748 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0003.xlsx 80.2 kB 
749 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0004.xlsx 77.4 kB 
750 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0006.xlsx 82.4 kB 
751 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0009.xlsx 84.9 kB 
752 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0010.xlsx 86.7 kB 
753 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0011.xlsx 85.0 kB 
754 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0013.xlsx 78.3 kB 
755 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-3-09.40-0014.xlsx 79.3 kB 
756 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-5-04.40-4008.xlsx 82.1 kB 
757 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-5-04.40-4163.xlsx 81.4 kB 
758 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-5-04.40-4164.xlsx 82.0 kB 
759 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-65-6-11.00-0002.xlsx 59.6 kB 
760 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-69-5-06.20-1402.xlsx 82.7 kB 
761 Новгородэнерго Паспорт ИП 000-69-5-06.20-2601.xlsx 85.5 kB 
762 Новгородэнерго Паспорт ИП 003-65-1-05.20-0001.xlsx 82.7 kB 
763 Новгородэнерго Паспорт ИП 003-65-1-05.20-0011.xlsx 89.6 kB 
764 Новгородэнерго Паспорт ИП 003-65-1-05.20-0016.xlsx 88.7 kB 
765 Новгородэнерго Паспорт ИП 003-65-5-05.20-0001.xlsx 85.5 kB 
766 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-61-1-01.32-4141.xlsx 92.1 kB 
767 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-61-1-01.32-4142.xlsx 92.1 kB 
768 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-63-1-01.12-3580.xlsx 61.6 kB 
769 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-65-1-01.12-0046.xlsx 91.4 kB 
770 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-65-1-01.12-0057.xlsx 61.7 kB 
771 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-65-1-01.21-0064.xlsx 91.6 kB 
772 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-65-1-01.21-0080.xlsx 91.5 kB 
773 Новгородэнерго Паспорт ИП 004-65-1-01.21-0107.xlsx 90.9 kB 
774 Новгородэнерго Паспорт ИП 007-61-1-01.32-4102.xlsx 94.2 kB 
775 Новгородэнерго Паспорт ИП 008-62-1-04.40-0018.xlsx 83.4 kB 
776 Новгородэнерго Паспорт ИП 008-65-1-04.40-4114.xlsx 81.2 kB 
777 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-61-2-01.32-4106.xlsx 89.3 kB 
778 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-61-2-03.31-3827.xlsx 90.6 kB 
779 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-62-2-01.32-4211.xlsx 90.9 kB 
780 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-62-2-03.21-0002.xlsx 92.0 kB 
781 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-62-2-03.31-4097.xlsx 88.3 kB 
782 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-01.12-0001.xlsx 93.5 kB 
783 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-01.32-4286.xlsx 93.8 kB 
784 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-01.32-4344.xlsx 94.1 kB 
785 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-01.32-4349.xlsx 93.8 kB 
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786 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-02.32-0008.xlsx 91.2 kB 
787 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-02.32-0010.xlsx 92.0 kB 
788 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-02.33-0001.xlsx 90.0 kB 
789 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-05.20-0205.xlsx 78.7 kB 
790 Новгородэнерго Паспорт ИП 009-63-2-05.20-1140.xlsx 61.0 kB 
791 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-01.32-0214.xlsx 85.4 kB 
792 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-01.41-1035.xlsx 85.3 kB 
793 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-06.20-0005.xlsx 111 kB 
794 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-06.20-0006.xlsx 107 kB 
795 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-06.20-0007.xlsx 113 kB 
796 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-06.20-0008.xlsx 110 kB 
797 Псковэнерго Паспорт ИП 000-71-1-06.20-0009.xlsx 110 kB 
798 Псковэнерго Паспорт ИП 000-72-1-04.40-0006.xlsx 107 kB 
799 Псковэнерго Паспорт ИП 000-72-1-06.20-0006.xlsx 110 kB 
800 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.32-0723.xlsx 108 kB 
801 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.33-0013.xlsx 85.1 kB 
802 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4515.xlsx 114 kB 
803 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4526.xlsx 105 kB 
804 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4584.xlsx 110 kB 
805 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4589.xlsx 111 kB 
806 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4593.xlsx 105 kB 
807 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4594.xlsx 110 kB 
808 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4599.xlsx 85.0 kB 
809 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4622.xlsx 85.3 kB 
810 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4627.xlsx 109 kB 
811 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4648.xlsx 85.2 kB 
812 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-01.41-4662.xlsx 84.9 kB 
813 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.32-0018.xlsx 85.8 kB 
814 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.32-0021.xlsx 107 kB 
815 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.32-0025.xlsx 85.2 kB 
816 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.33-0014.xlsx 111 kB 
817 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.33-0016.xlsx 117 kB 
818 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.41-0027.xlsx 117 kB 
819 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.41-0029.xlsx 85.4 kB 
820 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.41-0032.xlsx 85.3 kB 
821 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-02.41-0033.xlsx 85.7 kB 
822 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-03.13-0206.xlsx 111 kB 
823 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-03.31-0443.xlsx 85.5 kB 
824 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-04.40-0025.xlsx 109 kB 
825 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-04.40-0028.xlsx 105 kB 
826 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-06.20-0012.xlsx 112 kB 
827 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-1-06.20-0013.xlsx 110 kB 
828 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-2-06.10-0006.xlsx 112 kB 
829 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-5-01.41-0006.xlsx 84.7 kB 
830 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-5-02.32-0001.xlsx 84.8 kB 
831 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-5-03.13-0002.xlsx 84.9 kB 
832 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-5-03.31-0010.xlsx 84.8 kB 
833 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-5-03.31-0011.xlsx 84.8 kB 
834 Псковэнерго Паспорт ИП 000-73-5-03.31-0012.xlsx 84.8 kB 
835 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-01.32-0419.xlsx 85.4 kB 
836 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-01.41-1540.xlsx 111 kB 
837 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-01.41-1637.xlsx 114 kB 
838 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-01.41-1640.xlsx 108 kB 
839 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-02.32-0018.xlsx 85.3 kB 
840 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-02.33-0014.xlsx 117 kB 
841 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-03.13-0099.xlsx 111 kB 
842 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-04.40-0002.xlsx 104 kB 
843 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-04.40-0004.xlsx 109 kB 
844 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-1-06.20-0003.xlsx 110 kB 
845 Псковэнерго Паспорт ИП 000-75-5-03.31-0007.xlsx 84.7 kB 
846 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-04.10-0001.xlsx 106 kB 
847 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-05.30-0008.xlsx 120 kB 
848 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-05.30-0009.xlsx 120 kB 
849 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-05.30-0021.xlsx 108 kB 
850 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-05.30-0026.xlsx 108 kB 
851 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.10-0015.xlsx 113 kB 
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852 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.10-0017.xlsx 109 kB 
853 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.10-0027.xlsx 109 kB 
854 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.10-0053.xlsx 108 kB 
855 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.10-0141.xlsx 109 kB 
856 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.10-0142.xlsx 111 kB 
857 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.20-0008.xlsx 109 kB 
858 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.20-0020.xlsx 108 kB 
859 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.20-0028.xlsx 103 kB 
860 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.20-0037.xlsx 110 kB 
861 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.20-0040.xlsx 105 kB 
862 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.20-0050.xlsx 106 kB 
863 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0029.xlsx 114 kB 
864 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0031.xlsx 109 kB 
865 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0033.xlsx 109 kB 
866 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0149.xlsx 105 kB 
867 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0212.xlsx 110 kB 
868 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0213.xlsx 106 kB 
869 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0215.xlsx 106 kB 
870 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0217.xlsx 104 kB 
871 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0221.xlsx 105 kB 
872 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0223.xlsx 105 kB 
873 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0232.xlsx 106 kB 
874 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0233.xlsx 105 kB 
875 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-1-07.30-0240.xlsx 105 kB 
876 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0001.xlsx 106 kB 
877 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0002.xlsx 103 kB 
878 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0003.xlsx 104 kB 
879 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0006.xlsx 108 kB 
880 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0009.xlsx 103 kB 
881 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0010.xlsx 105 kB 
882 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0011.xlsx 104 kB 
883 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0015.xlsx 104 kB 
884 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-3-09.40-0016.xlsx 104 kB 
885 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-5-04.10-0008.xlsx 107 kB 
886 Псковэнерго Паспорт ИП 000-76-6-11.00-0008.xlsx 84.5 kB 
887 Псковэнерго Паспорт ИП 008-76-1-04.10-0003.xlsx 111 kB 
888 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-1-04.60-0179.xlsx 109 kB 
889 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-01.32-0132.xlsx 114 kB 
890 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-02.32-0002.xlsx 119 kB 
891 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-02.41-0024.xlsx 112 kB 
892 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-02.41-0028.xlsx 110 kB 
893 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-03.31-0108.xlsx 115 kB 
894 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-03.31-0112.xlsx 118 kB 
895 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-03.31-0115.xlsx 110 kB 
896 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-05.30-0882.xlsx 112 kB 
897 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-05.30-0898.xlsx 112 kB 
898 Псковэнерго Паспорт ИП 009-71-2-05.30-1138.xlsx 110 kB 
899 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-02.32-0023.xlsx 114 kB 
900 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-03.13-0214.xlsx 110 kB 
901 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-03.13-0216.xlsx 120 kB 
902 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-03.31-0438.xlsx 116 kB 
903 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-04.60-0256.xlsx 110 kB 
904 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-04.60-0262.xlsx 108 kB 
905 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-04.60-0263.xlsx 111 kB 
906 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-04.60-0264.xlsx 105 kB 
907 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-1-04.60-0268.xlsx 110 kB 
908 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-01.32-0531.xlsx 112 kB 
909 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-01.32-0545.xlsx 111 kB 
910 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-01.41-4929.xlsx 113 kB 
911 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.32-0016.xlsx 119 kB 
912 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.32-3834.xlsx 111 kB 
913 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.32-3835.xlsx 112 kB 
914 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.32-3836.xlsx 113 kB 
915 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.32-3841.xlsx 111 kB 
916 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.32-3842.xlsx 112 kB 
917 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-0704.xlsx 114 kB 
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1 2 3 4 
918 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-3854.xlsx 116 kB 
919 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-3860.xlsx 118 kB 
920 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-3874.xlsx 111 kB 
921 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-3876.xlsx 114 kB 
922 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-3877.xlsx 114 kB 
923 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-02.41-3878.xlsx 113 kB 
924 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4587.xlsx 113 kB 
925 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4588.xlsx 111 kB 
926 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4589.xlsx 118 kB 
927 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4590.xlsx 113 kB 
928 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4591.xlsx 111 kB 
929 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4592.xlsx 110 kB 
930 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4593.xlsx 114 kB 
931 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.31-4594.xlsx 110 kB 
932 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-03.32-0046.xlsx 111 kB 
933 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-05.30-2840.xlsx 111 kB 
934 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-05.30-3078.xlsx 111 kB 
935 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-05.30-3380.xlsx 111 kB 
936 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-05.30-4052.xlsx 110 kB 
937 Псковэнерго Паспорт ИП 009-73-2-05.30-4432.xlsx 85.3 kB 
938 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-1-02.32-0019.xlsx 85.5 kB 
939 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-01.32-0264.xlsx 85.6 kB 
940 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-01.32-0265.xlsx 85.5 kB 
941 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-02.33-0006.xlsx 111 kB 
942 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-03.13-0001.xlsx 120 kB 
943 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-03.31-0201.xlsx 114 kB 
944 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-03.31-0208.xlsx 113 kB 
945 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-03.31-0217.xlsx 114 kB 
946 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-03.31-0218.xlsx 114 kB 
947 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-03.31-0236.xlsx 112 kB 
948 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-05.30-1394.xlsx 110 kB 
949 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-05.30-1491.xlsx 110 kB 
950 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-05.30-1653.xlsx 110 kB 
951 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-05.30-1670.xlsx 110 kB 
952 Псковэнерго Паспорт ИП 009-75-2-05.30-1797.xlsx 85.4 kB 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о 

реализации инвестиционной программы 
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Проверка заполнения Форм отчетов в Таблице №6 Заключения выполнена 

в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ 

(проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу 

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отче-

тов об их реализации» и на основании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вно-

симых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указан-

ной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» 

пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-

онную программу) и обосновывающих ее материалах»4; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

                                                            
4 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 
24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации. 
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вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил запол-

нения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организа-

цией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – 

Правила заполнения отчетных форм). 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» заполнены за 

2024 год с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

 

П3.1 Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 1 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. Согласно пункту 9 Правил заполнения отчетных форм не допуска-

ется указывать наименование инвестиционного проекта более одного раза. В 

представленной для ТЦА форме 1 за 2024 г. наименования инвестиционных про-

ектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в про-

гнозных ценах соответствующих лет в млн. рублей с учетом НДС в соответствии 

со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении ин-

вестиционной программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация в столбце 4 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

е) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с 

укрупненными нормативами цены 

В соответствии с пунктом 10 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 формы указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в со-

ответствии с Укрупненными нормативами цены, в соответствии со значением 

данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной 

программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 
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ж) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

6 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту, определенный как величина выбытия денеж-

ных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имуществен-

ных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестици-

онным проектом. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) Остаток финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

7 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инве-

стиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной полной сто-

имостью проекта и фактическим объемом финансирования капитальных вложе-

ний по проекту по состоянию на 1 января отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Финансирование капитальных вложений. План 

В соответствии с пунктом 13 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 8–12 формы указываются плановые объемы финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам в отчетном году в соответствии со зна-

чениями, определенными в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год, по состоянию на последний календарный день отчет-

ного года. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 8–12 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 
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к) Финансирование капитальных вложений. Факт 

В соответствии с пунктом 19 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 13–17 формы указываются фактические объемы финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам в отчетном году по состоянию на 

последний календарный день отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 13–17 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

л) Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года 

В соответствии с пунктом 25 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

18 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инве-

стиционному проекту по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

определяемый как разница между остатком финансирования капитальных вло-

жений по состоянию на 1 января отчетного года и общим фактическим объемом 

финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчет-

ном году, в прогнозных ценах соответствующих лет по состоянию на последний 

календарный день отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 18 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

м) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 26 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 19–28 формы указываются отклонения фактических объемов финансирова-

ния капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам отчетного года в разрезе источников 

финансирования. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 19–28 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 
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н) Причины отклонений  

В соответствии с пунктом 37 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

29 указываются причины отклонения фактических объемов финансирования ка-

питальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вло-

жений.  

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет 

более 10 процентов и (или) если значения по столбцам 19 и (или) 21 и (или) 23 

положительные, а также в случае отрицательного значения по столбцу 18. 

В представленной для ТЦА форме в столбце 29 причины отклонений ука-

заны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм. 

 

П3.2 Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации. 

В представленной для ТЦА форме 2 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 
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В представленной для ТЦА форме 2 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии 

с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен 

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта соответ-

ственно в базисном уровне в соответствии со значением данного показателя, 

определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, на от-

четный год. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана в соот-

ветствии со значениями данного показателя, определенного в решении об утвер-

ждении инвестиционной программы, и соответствует Правилам заполнения от-

четных форм.  

е) Оценка полной стоимости 

В соответствии с пунктом 43 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 

в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со значением данного 

показателя. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

ж) Фактический объем освоения капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестиционному про-

екту, рассчитанный по состоянию на 01.01.2024 в базисном и прогнозном уровне 

цен. 
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В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) Остаток освоения капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

8, 9 указывается остаток освоения капитальных вложений по инвестиционному 

проекту по состоянию на 1 января отчетного года. 

Показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий 

бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Освоение капитальных вложений «План»  

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10–11 формы указывается плановый объем освоения капитальных вложений 

по инвестиционному проекту, в соответствии со значениями, определенными в 

решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 10–11 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

к) Освоение капитальных вложений «Факт» 

В соответствии с пунктом 47, 48 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 12, 13 формы указывается фактический объем освоения капитальных 

вложений.  

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 12, 13 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  
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л) Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 

В соответствии с пунктом 49 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 14, 15 формы указываются фактические остатки освоения капитальных вло-

жений в базисном уровне цен и в прогнозных ценах соответствующих лет.  

В представленной для ТЦА форме информация за 2024 г. в столбце 14, 15 

указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм.  

м) Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года 

В соответствии с пунктом 50, 51 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 16–19 формы указываются отклонения от плана освоения капитальных 

вложений по инвестиционному проекту в отчетном году.  

В представленной для ТЦА форме информация за в столбцах 16–19 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

н) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 52 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

20 формы указывается причина отклонения фактического объема освоения капи-

тальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет 

более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18–19. 

В представленной для ТЦА форме в столбце 20 причины отклонений ука-

заны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм. 

 

П3.3 Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 
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и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и 

нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных средств и 

(или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по результатам реализации 

инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя, 

определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчет-

ный год. 

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. информация по столбцу 4 

заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  
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е) Планируемая стоимость основных средств и нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 58 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5- 16 указываются планируемая к учету первоначальная стоимость объектов 

основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации), а также планируемые к вводу характери-

стики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в целом за 

отчетный год и с разбивкой по кварталам. 

В представленной для ТЦА форме информация за по столбцам 5- 16 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

ж) Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематери-

альных активов 

В соответствии с пунктом 59 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 17 – 26 формы указывается фактическая стоимость объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основ-

ных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием ха-

рактеристик, приведенным в пунктах 17 – 26 Правил заполнения отчетных форм) 

накопленным итогом с начала года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 17 – 26 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

з) Отклонение от плана  

В соответствии с пунктом 61 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 27 и 29 указываются отклонения фактических значений от плановых значе-

ний по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2024 года, за 

соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам 

и (или) объектам основных средств соответственно, по состоянию на последний 

календарный день периода квартальной отчетности 2024 года, в млн рублей. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 27 и 29 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 
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и) Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 61 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 28 и 30 указывается величина отклонения фактических значений от плано-

вых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2024 

года за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным 

активам и/или объектам основных средств соответственно, по состоянию на по-

следний календарный день периода квартальной отчетности отчетного 2024 года 

в процентах. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 28 и 30 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

к) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 68 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

31 указывается причина отклонения фактической стоимости объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов по состоянию последний день отчет-

ного квартала от плановой, в случае если это отклонение составляет более 10%. 

В представленной для ТЦА форме в столбце 31 причины отклонений, ука-

заны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм. 

 

П3.4 Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для 

проведения пусконаладочных работ 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 
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и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осу-

ществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с до-

говором о предоставлении мощности* 

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству 

электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и 

мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется 

в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощ-

ности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных слу-

чаях указывается параметр «нд». 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 заполнена в 

соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

е) Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включение объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ. План 

В соответствии с пунктом 74 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6–14 формы указываются планируемые значения характеристик объектов ос-

новных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значени-

ями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестици-

онной программы. 

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. информация в столбцах 6–

14 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

ж) Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включение объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ. Факт 

В соответствии с пунктом 75 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 16–24 формы указываются фактические значения характеристик объектов 

основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значе-

ниями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвести-

ционной программы. 

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. информация в столбцах 16–

24 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Отклонения от плановых показателей 

В соответствии с пунктом 83 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 25–33 указывается разница между соответствующими фактическими и пла-

новыми значениями показателей по инвестиционному проекту по состоянию на 

последний календарный день отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 2024 года информация в столбцах 25–

33 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 
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П3.5 Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осу-

ществлять поставки электроэнергии и мощности  

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству 
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электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и 

мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется 

в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощ-

ности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных слу-

чаях указывается параметр «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. информация в столбце 4, 

соответствует Правилам заполнения отчетных форм. 

е) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуа-

тацию. План 

В соответствии с пунктом 90 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5–15 формы указываются планируемые характеристики объектов основных 

средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями дан-

ных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной 

программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5–15 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

ж) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуа-

тацию. Факт 

В соответствии с пунктом 91 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 17–27 формы указываются фактические характеристики объектов основных 

средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями дан-

ных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной 

программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 17–27 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Отклонения от плановых показателей 

В соответствии с пунктом 99 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 28–38 формы указывается разница между соответствующими фактическими 
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и плановыми значениями показателей по инвестиционному проекту по состоя-

нию на последний календарный день отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 28–38 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

и) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 100 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 39 указываются причины отклонения фактических значений от плано-

вых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий пе-

риод квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если откло-

нение от планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений ука-

заны, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.6 Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) из эксплуатации  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 6 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 
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в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 6 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Диспетчерское наименование 

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его наличии) 

объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвестиционным 

проектом. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

е) Планируемые характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 106 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5–13 формы указываются планируемые характеристики объектов (всего и с 

разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в соответствии со 

значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении ин-

вестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5–13 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

ж) Фактические характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 107 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 15–23 формы указываются фактические значения характеристик объектов в 

натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
166 

приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом с начала отчет-

ного года, в отношении которых по состоянию на последний календарный день 

периода квартальной отчетности отчетного года фактически осуществлен вывод 

из эксплуатации. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 15–23 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

з) Отклонения от плановых показателей года 

В соответствии с пунктом 115 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 24–32 указывается разница между соответствующими фактическими и пла-

новыми значениями показателей по состоянию на последний календарный день 

отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация по столбцам 24–

32 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

и) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 33 указывается причины отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период 

квартальной отчетности 2024 года. Причина указывается, если отклонение от 

планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация по столбцу 33 

заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.7 Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 
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и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 7 за 2024 г. 

наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 7 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм. 

д) Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) 

значения количественных показателей, характеризующие достижение 

таких целей 

В соответствии с пунктом 121 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 4-10 формы 7 указываются плановые и фактические значения количествен-

ных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достижение целей 

инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета соответству-

ющих количественных показателей, определены в Методических указаниях по 

расчету количественных показателей и включают следующие элементы: 
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е) столбцы 4.1-4.48 «Развитие электрической сети/усиление существую-

щей электрической сети, связанное с подключением новых потребите-

лей»: 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( ∆Pтр୬  ); 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( ∆Pтп_тр
୬  ); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( ∆Lлэп୬  ); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рам-

ках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( ∆Lтп_лэп
୬  ); 

 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии ( Sпотртп  ); 

 показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( Sгтп ); 

 показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам ( Sэхтп ); 

 показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ( Kзагр ); 

ж) столбцы 5.1–5.42 «Замещение (обновление) электрической сети и (или) 

повышение экономической эффективности (мероприятия, направлен-

ные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( Pз_тр
୬  ); 

 показатель замены линий электропередачи ( Lз_лэп
୬  ); 
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 показатель замены выключателей ( Bз୬ ); 

 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 

( Pз_укрм ); 

 показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии, который формируется посредством приборов учета электри-

ческой энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

(ПОдист); 

з) столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

 показатель оценки изменения средней продолжительности прекраще-

ния передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi); 

 показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi); 

 показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической 

энергии (Пens); 

и) столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере элек-

троэнергетики»: 

 показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению техно-

логического присоединения ( Nсд_тпр ); 

 показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инве-

стиционной программы с нарушением установленного срока техноло-

гического присоединения ( Nсд_тпр
нс  ); 

к) столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Россий-

ской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламен-

тов рынков электрической энергии»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований зако-

нодательства (Фтз); 
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 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение предписаний ор-

ганов исполнительной власти (Фоив); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований ре-

гламентов рынков электрической энергии (Фтрр); 

л) столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, 

хозяйственное обеспечение деятельности»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры (Фит); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации (Фхо); 

м) столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не относя-

щейся к сфере электроэнергетики»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере элек-

троэнергетики (Фнэ). 

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые зна-

чения количественных показателей в соответствии со значениями данных пока-

зателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвестици-

онной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр «н.д.».  

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические 

значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Методи-
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ческими указаниями по расчету количественных показателей нарастающим ито-

гом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день пе-

риода квартальной отчетности отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации за 2024 г. дан-

ные по столбцам 4–10 указаны для всех инвестиционных проектов в соответ-

ствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.8 Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся рас-

ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру пи-

тания напряжением 35 кВ и выше  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

в) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм. 

г) Наименование центра питания 

В соответствии с пунктом 126 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается наименование центра питания. 

В представленной для ТЦА форме 8 за 2024 г. столбец 4 заполнен в соот-

ветствии с Правилами заполнения форм. 
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д) Месторасположение центра питания 

В соответствии с пунктом 127 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно 

субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Установленная мощность центра питания 

В соответствии с пунктом 128 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по состо-

янию на 1 января отчетного года (2024 г.) и по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным (01.01.2025 г.) соответственно.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6 и 7 указана 

в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

ж) Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей 

В соответствии с пунктом 129 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присоединения 

новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 

года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 8 и 9 указана 

в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Фактическое расширение пропускной способности 

В соответствии с пунктом 130 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной способно-

сти (в кВт) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 10 и 11 ука-

зана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

и) Фактическое снижение потерь 

В соответствии с пунктом 131 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в кВтꞏч/год) по 

состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года. 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 12 и 13 ука-

зана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики 

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъекта 

электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения отчетных 

форм. 

 

П3.10 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сетевая ор-

ганизация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информацию 

включая: 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту. 

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован. 

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА пред-

ставлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», кото-

рый заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия указан-

ной информации, рекомендованными Минэнерго России согласно протоколу со-

вещания у Заместителя Директора Департамента развития электроэнергетики 

К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О форматах отчетности по ис-

полнению инвестиционных программ сетевых компаний за 4 квартал 2016 года». 
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П3.11 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соот-

ветствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм рас-

крытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 

25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосно-

вывающих их материалах». 

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материа-

лов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 2024 год 

представлено 11 отчетных форм.  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» заполнены без откло-

нений от Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных 

Минэнерго России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных 

сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количе-

ственных показателей 
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Таблица № П4.1 - Новгородская область. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение 

объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «км ЛЭП». Данные 

субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 
Причины отклонений План 

2024 
Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   160,655 143,422   

1 5.1.1.1.1 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 

Г 94,003 97,820 нд 

2 5.1.1.1.2 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, 
всего 

Г 20,322 6,857 нд 

3 5.1.1.1.3 

Строительство ВЛз-10 кВ Л-15 ПС Сельская протяженностью 1,861 км 
(в т.ч. двухцепный участок с ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская в пр. оп. № 1-
30,-189-190 протяженностью 1,427 км), реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 
ПС Сельская в пр. оп. № 1-30,-189-190 протяженностью 1,427 км, уста-
новка реклоузера 10 кВ - 1 комплект, ПКУ-10 кВ - 1 комплект для элек-
троснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции в г. Боровичи Боровичского района Новгородской области (за-
явитель - ООО Газпром газомоторное топливо, Дог. № НОВ-00162-Б-
Б/23 от 26.04.23 г.) 

N_009-61-2-01.32-
4106 1,861 3,288 

Уточнение физических парамет-
ров в ходе реализации инвести-

ционного проекта. 

4 5.1.1.1.3 

Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Нов-
городская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строитель-
ство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ 
(2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения 
ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского рай-
она Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", дого-
вор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.) 

N_009-63-2-02.32-
0008 6,036 6,036 

Уточнение физических парамет-
ров в ходе реализации инвести-

ционного проекта. 

5 5.1.1.1.3 

Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ 10 
кВ Л-2 ПС 110 кВ Новая (0,368 км), ТП-10/0,4кВ (0,400 МВА), ВЛ-0,4 
кВ от ТП-10/0,4кВ (0,293 км), установка 3-фазного узла учёта (1 т.у.) 
для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: н.п. 
Закидово, Валдайский район, Новгородская область (заявитель: Саму-
ленко Д.А., договор: №НОВ-00040-Б-В/24 от 26.01.2024 г.) 

O_009-62-2-03.31-
4097 0,661 0,661 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 

6 5.1.1.1.3 
Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Новгородская-Юго-Запад-
ная (Л.Юго-Западная-1) до ПС 110 кВ П-315 (подключение к ячейке Т-

O_009-63-2-01.12-
0001 0,200 0,692 Уточнение объемов работ по ре-

зультатам разработки ПСД, 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 
Причины отклонений План 

2024 
Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
2) протяженностью 0,2 км, установка пунктов учета-110 кВ (2 компл.) 
для электроснабжения главной понизительной подстанции ГПП-315, 
расположенной по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, 
площадка Акрон (договор №НОВ-00603-Б-И/23 от 03.08.2023 г.; заяви-
тель: ПАО "Акрон") 

7 5.1.1.1.3 

Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ "Мо-
стищи" протяженностью 0,054 км, установка реклоузера 10 кВ в коли-
честве 1 компл. и ПКУ-10 кВ в количестве 1 компл. для для электро-
снабжения производственной базы, расположенной по адресу: Новго-
родская область, Новгородский район, Панковское городское поселе-
ние, рп. Панковка, ул. Индустриальная, д. 19 (договор ТП №НОВ-
03301-Э-И/23 от 16.10.2023 г., заявитель: ООО «Холдинг Пауэрз») 

O_009-63-2-01.32-
4349 0,054 0,054 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 

8 5.1.1.1.3 

Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "ДСП" общей протяжен-
ностью 0,2 км, установка линейных ячеек на первой и второй секциях 
шин ПС 110/10 кВ "ДСП" в количестве 2 шт., строительство 2-х ВЛ-10 
кВ от ПС 110/10 кВ "ДСП" общей протяженностью 9,6 км, установка 
реклоузеров 10 кВ на концах ВЛ-10 кВ в количестве 2 компл., уста-
новка ПКУ в количестве 2 компл. для электроснабжения энергоприни-
мающих устройств, расположенных по адресу: Новгородская область, 
Новгородский район, Трубичинское с/п, территория Зона СХ (договор 
ТП №НОВ-01186-Б-И/23 от 23.06.2023 г., заявитель: ООО "ТА Битум-
ный терминал Северо-Запад") 

O_009-63-2-01.32-
4344 9,800 8,422 

Уточнение физических парамет-
ров в ходе реализации инвести-

ционного проекта. 

9 5.1.1.1.3 

Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Маги-
стральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп. для элек-
троснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское по-
селение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО 
«РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) 

O_009-63-2-02.33-
0001 7,200 0,000 

Перенос срока реализации на 
2025 г. по причине отсутствия 

возможности 
постановки под напряжение в 
связи с неисполнением заявите-

лем 
обязательств по установке 

КРУН 10 кВ 

10 5.1.1.1.3 

Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ "Районная" общей протя-
женностью 2,2 км, модернизация (ретрофит) 2-х резервных ячеек РУ 6 
кВ ПС 110 кВ "Районная", строительство четырехтрансформаторной 
ТП-6/0,4кВ 4х1600кВА, установка ПКУ-6 кВ в РУ-6 кВ в количестве 2 
комп. и приборов технического учета с ТТ в РУ-0,4 кВ в количестве 14 
компл. для электроснабжения комплекса объектов капитального строи-
тельства «Кампус», расположенного по адресу: Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, земельный участок 

O_009-62-2-01.32-
4211 2,200 2,070 Уточнение объемов работ по ре-

зультатам разработки ПСД, 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 
Причины отклонений План 

2024 
Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
43 (договор ТП №НОВ-03176-Б-И/23 от 11.10.2023 г., заявитель: АО 
«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Новгородская») 

11 5.1.1.1.3 

Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-11 ПС 110 кВ Демянск (0,920 
км), установка линейного разъединителя (2 компл.) и реклоузера (1 
компл.), прибора учёта 10 кВ (1 т.у.), замена трансформаторов тока (3 
шт.) для электроснабжения аэродрома, расположенного по адресу: Нов-
городская область, Демянский район, с.п. Песоцкое (заявитель: Авто-
номная некоммерческая организация «Центр стрелкового и авиацион-
ного спорта «Демянск», договор: №НОВ-00609-Б-В/24 от 18.04.2024 г.) 

O_009-61-2-03.31-
3827 0,950 0,792 Уточнение объемов работ по ре-

зультатам разработки ПСД, 

12 5.1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе 
Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 28,221 км, 
установка ЛР-4 шт., расширение просеки - 46,15 га) 

M_007-61-1-01.32-
4102 15,374 15,374 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 

13 5.1.2.2.1 

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-15 ПС-110/10 кВ «Южная» с выно-
сом реконструируемого участка протяженностью 0,943 км для осво-
бождения земельного участка с кадастровым номером 
53:11:1400113:368 в н.п. Медвежья Голова Новгородского района Нов-
городской области (Ряхимов Шамиль Мяксутович Дог. №ОЗУ-НОВ-
00004/23 от 16.08.23 г.) 

O_000-63-1-01.32-
4283 0,943 0,943 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 

14 5.1.2.2.1 

Реконструкция участков КЛ-6 кВ Л-11 и Л-12 от ПС 35/6 кВ "ЖБИ" с 
выносом реконструируемых участков общей протяженностью 0,064 км 
для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Нов-
городская область, г. Великий Новгород, пр-кт Энергетиков, ул. Север-
ная (заявитель: ООО "Градис", соглашение о компенсации №ОЗУ-
НОВ-00006/23 от 08.11.2023 г.) 

O_000-63-1-02.33-
0001 0,064 0,064 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 

15 5.1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП "Великуши" (ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 
Кулотино) в пролетах опор №№2-3-4-5 с выносом реконструируемого 
участка общей протяженностью 0,065 км для реализации проекта по ре-
конструкции мостового перехода через реку Льняная на км 3-069 авто-
мобильной дороги Топорок – Теребляны-2 в Окуловском районе Новго-
родской области (заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», соглашение о 
компенсации №ОЗУ-НОВ-00007/23 от 25.12.2023 г.) 

O_000-61-1-01.41-
4297 0,065 0,065 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 

16 5.1.2.2.1 

Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110/35/10 кВ Холм в пролетах 
опор №102-104 протяженностью 0,113 км, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Сопки с 
выносом реконструируемого участка с существующей трассы протя-
женностью 0,588 км и ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Сопки с выносом реконстру-
ируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,221 км 

O_000-61-1-01.41-
4298 0,922 0,000 

Перенос срока реализации ИП 
на 2025 г. по причине невозмож-
ности подъезда техники из-за за-

болоченности территории 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 
Причины отклонений План 

2024 
Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
для освобождения зоны производства работ по реализации проекта за-
явителя «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-122 автомо-
бильная дорога А-114-Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-
Невель на участке Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки км 
151+759-км 168-000, Новгородская область», расположенных в Холм-
ском районе Новгородской области (Заявитель: ООО «АВТОВОЛГА-
СТРОЙ», соглашение о компенсации от 03.05.2024 г. №ОЗУ-НОВ-
00001/24) 

17 5.1.1.1.3 

Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №239 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино 
(0,080 км), ТП-10/0,4 кВ (0,160 МВА), ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 
(0,020 км), установка 3-фазного прибора учета с ТТ (1 компл.) и 3-фаз-
ного прибора учета (1 компл.) для электроснабжения скважины №6 в 
Прогресском с/п Боровичского района Новгородской области (заяви-
тель: МКУ "Служба заказчика Боровичского муниципального района", 
договор № НОВ-00543-Э-Б/24 от 28.05.24 г.) 

O_009-61-2-03.31-
3827 0,000 0,065 Досрочное выполнение работ по 

инициативе заявителя 

18 5.1.6 

Проектирование. Реконструкция ВЛз-10 кВ Л-29 ПС Окуловская в про-
летах опор №207-№207а (0,040 км в воздушном исполнении и 0,200 км 
в кабельном исполнении), вынос СТП-10/0,4 кВ "Загубье-6" (0,025 
МВА), ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от СТП 10/0,4 кВ "Загубье-6" в пролетах опор 
№1-№4 (демонтаж участка 0,200 км, строительство участка 0,010 км) с 
целью освобождения земельного участка для реализации строительства 
загородного эко-отеля "Валдай Лодж" по адресу: Новгородская об-
ласть, Окуловский район, д. Загубье (Договор №ОЗУ-НОВ-00004/24 от 
24.04.2024г., заинтересованное лицо: ООО "Валдай Лодж") 

O_000-61-1-01.41-
4298 0,000 0,219 Отклонения от плановых значе-

ний отсутствуют. 
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Таблица № П4.2 - Псковская область. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение 

объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «шт./комплект». 

Данные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «шт./комплект» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   14 12   

1 2.1.1.1.3 
Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА, 1 комплект), ВЛ-110 кВ 
(1,485 км), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Боля-
гино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) 

M_009-75-2-
03.13-0001 1,000 1,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

2 2.1.1.4.2 

Реконструкция ячеек 10 кВ ф.363-02, ф.363-04 ПС-363 СОМ методом 
"ретрофит" (2 шт.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление 
заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 
28.03.2023) 

N_009-71-1-
04.60-0179 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

3 2.1.1.4.2 

Реконструкция резервной ячейки 2СШ РУ-10 кВ РП-18 с установкой 
вакуумного выключателя (1 шт.), подпаривание КЛ-10 кВ (0,289 км) от 
ячейки РУ-10 кВ ПС 283 (яч.283-18) до оп.5 ВЛ-10 кВ ф.283-18 со 
строительством участка КЛ-10 кВ (0,1 км) от РУ-10 кВ РП-18 до оп.21 
ВЛ-10 кВ ф.283-18 (отпайка на КТП-584), Псковский р-н, д. Борисо-
вичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева (ООО СЗ 
"СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) 

O_009-73-1-
02.32-0023 1,000 0,000 

Длительный срок разработки 
ПИР, отказ заявителя от со-
гласования проектной доку-
ментации, перенос сроков вы-
полнения работ на 2025 год 

4 2.1.1.4.2 
Модернизация ПС 110/10 кВ (ПС-508): замена трансформаторов тока 
10 кВ (3 шт.) в яч. 508-05, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО 
ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) 

O_009-73-1-
03.13-0214 3,000 3,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

5 2.1.1.4.2 

Модернизация ПС 110/10 кВ (ПС-205, ПС-361) с установкой ячейки с 
вакуумным выключателем (2 шт.) в РУ-10 кВ ПС, Печорский район, 
д.Печки (ФКП Управление заказчика КС Минобороны России Дог. № 
ПСК-01609-Б-С/23 от 06.10.2023) 

O_009-73-1-
03.13-0216 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

6 2.1.1.4.2 

Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессор-
ной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, 
Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-
21491/21 от 12.11.21) 

M_009-73-1-
04.60-0256 2,000 1,000 

Длительная постьавка обору-
дования, перенос сроков вы-
полнения работ на 2025 год 

7 2.1.1.4.2 
Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 504-13 
методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты 

N_009-73-1-
04.60-0262 1,000 1,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «шт./комплект» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
(1 шт.),  г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проек-
тов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) 

8 2.1.1.4.2 

Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ л.25-05 
и ячейки СВ-10 ПС-25 методом «ретрофит» с установкой блоков мик-
ропроцессорной защиты (2 шт.), Палкинский р-н, урочище Халево (Ко-
митет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псков-
ской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) 

N_009-73-1-
04.60-0263 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

 

Таблица № П4.3 - Мурманская область. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение 

объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «т.у.». Данные ка-

тегории субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «т.у.» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   639 413   

1 1.1.1.1.1 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 

Г 540,000 354,000 нд 

2 1.1.1.1.2 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включи-
тельно, всего 

Г 57,000 25,000 нд 

3 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ № 409 до 
вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, 
БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохрани-
тель (ПРВТ) на первой отпаечной опоре для технологического присо-
единения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (До-
говорТП 43-0005541/21 от 22.07.2022 с ООО "Ягель Вилладж") (КТП 
6/0,4 - 1 МВА, ВЛ 6кВ - 1,45 км, 1 т.у.) 

N_009-41-2-
01.33-1147 1,000 0,000 Фактический ввод в эксплуата-

цию 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «т.у.» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

4 1.1.1.1.3 

Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-7" (от ТП-7 до КТП-5) 
и от ВЛ-6кВ Ф-8 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя с 
установкой разъединителя и ПРВТ на первых отпаечных опорах и вы-
соковольтных приборов учета электрической энергии на концевых 
опорах для технологического присоединения в Мурманской области, 
Кольский район, с. Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00159-Э-С/22 от 
31.10.2022 с ООО "РМ-Аквакультура") (ВЛ 6кВ - 3,15 км, 2 т.у., 
разъед. 6 кВ - 2 шт.) 

N_009-41-2-
01.33-1153 2,000 0,000 

Расторжение договора ТП 
(письмо от ООО "ИНАРК-
ТИКА СЗ"  №8719 от 

19.11.2024) 

5 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-8" (от ТП-5 до ТП-8) до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, пгт.Молочный (ДоговорТП КОЛ-00269-Э-С/23 от 23.07.2023 с 
ООО "ЖБИ Севера") (ЛЭП-6кВ - 0,025 км.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-
01.33-1173 1,000 1,000 Фактический ввод в эксплуата-

цию 

6 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ № 340 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-
н (ДоговорТП КОЛ-00614-Э-С/23 от 02.08.2023 с Абрамовым В.Е.) 
(ВЛ 6кВ - 0,88 км.; КЛ 6кВ - 0,13 км.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-
01.33-1175 1,000 0,000 

Отказ в получении правоуста-
навливающих документов на 

землю 

7 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ № 304 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора 
учета электрической энергии для технологического присоединения в 
Мурманской области, Кольский район, гп.Кильдинстрой, нп.Шонгуй 
(ДоговорТП КОЛ-00724-Э-С/23 от 19.10.2023 с ГОКУ "Управление по 
ГОЧС и ПБ Мурманской области") (ВЛ 6 кВ - 0,23 км, разъединитель 
- 2 шт., 1 т.у.) 

O_009-41-2-
01.33-1183 1,000 0,000 

Отказ в получении правоуста-
навливающих документов на 

землю 

8 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6кВ № 394 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора 
учета электрической энергии для технологического присоединения в 
Мурманской области, Кольский район, нп. Зверосовхоз (ДоговорТП 
КОЛ-00602-Э-С/23 от 02.11.2023 с Дорош В.В.) (ВЛ-6кВ - 0,17 км.; 1 
т.у.; разъдинитель - 2 шт.) 

O_009-41-2-
01.33-1184 1,000 1,000 Фактический ввод в эксплуата-

цию 

9 1.1.1.1.3 
Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 

O_009-41-2-
01.33-1188 1,000 1,000 Фактический ввод в эксплуата-

цию 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «т.у.» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-01034-Э-С/23 от 12.02.2024 с 
ООО "Трескодер") (ВЛ 6 кВ - 0,05 км, 1 т.у.) 

10 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ № 409 до 
границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00702-Э-С/24 от 12.07.2024 с 
ООО "Арктик-Сторис") (ВЛ 6 кВ - 0,02 км; 1 т.у.) 

O_009-41-2-
01.33-1201 1,000 1,000 Фактический ввод в эксплуата-

цию 

11 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7 с установкой опор до 
границы земельного участка Заявителя для технологического присо-
единения в Мурманской области, Кольский район, н.п. Зверосовхоз 
(ДоговорТП КОЛ-00233-Э-С/23 от 22.06.2023 с ООО "Мурманские ав-
торемонтные мастерские") (ЛЭП-0,4кВ - 0,055 км.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-
01.41-1446 1,000 0,000 Сдвиг ввода на 1 кв 2025 года 

в связи с прохождения 

12 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3 с установкой опор до 
границы земельного участка Заявителя для технологического присо-
единения в Мурманской области, МО гп.Молочный Кольского рай-
она, пгт.Молочный (п/ф Снежная) (ДоговорТП КОЛ-00799-Э-С/23 от 
09.10.2023 с ИП Кримлян Л.Ф.) (ЛЭП 0,4 кВ - 0,1 км; 2 т.у.) 

O_009-41-2-
01.41-1488 2,000 1,000 

Фактический ввод в эксплуата-
цию. По итогам разработки 

ПСД. 

13 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до границы земельного 
участка Заявителя для технологического присоединения в Мурман-
ской области, Кольский район, нп. Пушной (ДоговорТП КОЛ-00403-
Э-С/23 от 11.07.2023 с Администрацией Кольского района) (КЛ 0,4кВ 
- 0,02 км.; выкл.-1 шт.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-
02.41-0878 1,000 1,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

14 1.1.1.1.3 

Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 
кВ №112 Радиозавод  и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 
112 Радиозавод  с установкой разъединителя на концевой опоре у гра-
ницы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурман-
ская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Мака-
рова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) 
(КЛ 10кВ - 0,288 км; 2 т.у.) 

O_009-42-2-
01.32-0921 2,000 0,000 

Отказ в получении правоуста-
навливающих документов на 

землю 

15 1.1.1.3.1 

Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски 
ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС 
на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, 
г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-

N_009-41-2-
01.12-0759 1,000 0,000 Фактический ввод в эксплуата-

цию 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «т.у.» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,668 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 
т.у.) 

16 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 82 с установкой 
ячейки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектова-
нием ячейки 6кВ № 7 трансформаторами тока для технологического 
присоединения в Мурманской области, МО г.п.Верхнетуломский 
Кольского района, п.г.т.Верхнетуломский (ДоговорТП КОЛ-00619-Э-
С/23 от 24.10.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ - 6 шт.; выкл. - 1 шт.; 1 
т.у.) 

O_009-41-1-
03.12-0694 1,000 1,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

17 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с уком-
плектованием ячеек 6 кВ № 11, 13, 21, 24, 31, 41 выключателями, 
трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для тех-
нологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с 
ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН") (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 
6 шт.) 

O_009-41-1-
03.12-0696 6,000 6,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

18 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с уком-
плектование ячеек 6 кВ № 303, 305, 408, 410, 503, 604 выключате-
лями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с 
ООО "Звезда" (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) 

O_009-41-1-
03.12-0697 6,000 6,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

19 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух 
ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для технологи-
ческого присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (Дого-
ворТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 
кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-
03.12-0698 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

20 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с установкой 
ячейки наружной установки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. ЗРУ-6кВ 
и укомплектованием ячейки 6кВ № 5 выключателем, трансформато-
рами тока, счетчиком электрической энергии для технологического 
присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Ура-Губа 
(ДоговорТП КОЛ-00943-Э-С/23 от 30.01.2024 с ООО "Интегратор") 
(выкл. - 2 шт., ТТ 10 кВ - 6 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-
03.12-0704 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

21 1.1.1.4.2 
Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 36 с установкой 
ячейки отходящей линии 6кВ на 1 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектова-

O_009-41-1-
03.13-0364 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «т.у.» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
нием ячейки 6кВ № 20 выключателем, трансформаторами тока, счет-
чиком электрической энергии для технологического присоединения в 
Мурманской области, Кольский район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП 
КОЛ-00838-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6кВ - 6 
шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) 

22 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 с укомплектованием 
ячеек отходящих линий 6кВ № 18 и № 19 трансформаторами тока, 
счетчиками электрической энергии, многофункциональными измери-
тельными преобразователями типа ЭНИП, устройствами РЗА для тех-
нологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП КОЛ-00966-Б-С/23 от 05.02.2024 с 
АО "Аэропорт Мурманск") (ТТ 6 кВ - 6 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-
03.21-0884 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

23 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение вновь строящейся ПС 110/6 кВ (соб-
ственник АО "Олкон") в части установки в ячейках ВЛ 110 кВ прибо-
ров учёта с дальнейшей интеграцией в АИИС КУЭ Мурманского фи-
лиала ПАО «Россети Северо-Запад» Мурманская обл., Оленегорский 
район (АО "Олкон", Дог.: № ТП 43-0004042/21 от 10.01.2022 года) (2 
т.у.) 

N_009-42-1-
05.20-0278 2,000 2,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

24 1.1.2.2.1 

Техническое перевооружение ПС 110 кВ Умбозеро (ПС 32) с уком-
плектованием существующих ячеек отходящих линий 6 кВ № 4, 6, 12 
Мурманская область, МО Ловозерский район, п.г.т. Ревда, кадастро-
вый номер земельного участка 51:02:0060101:39 (ООО «ОКТАВА» 
Дог. №41-28/МУР/0079У/24 от 10.04.2024 , максимальная мощность 
15600 кВт) (выкл. вакуумн. 6 кВ - 3 шт., ТТ 6 кВ - 3 шт., 3 т.у.) 

O_000-42-1-
03.13-1073 3,000 3,000 Отклонения от плановых зна-

чений отсутствуют 

25 1.1.1.4.2 

Реконструкция РП-6 с.Лопарское с укомплектованием ячейки 6кВ № 
11 трансформаторами тока для технологического присоединения в 
Мурманской области, Мурманское лесничество, квартал 85 выдела 42, 
45, квартал 105 выдела 5, 6 Тайбольского участкового лесничества 
(ДоговорТП КОЛ-00895-Э-С/23 от 11.12.2023 с ДНП "Серебряная 
Кица") (ТТ-6 кВ - 3 шт.) 

O_009-41-1-
03.32-1090 0,000 1,000 

Фактический ввод в эксплуата-
цию. По итогам разработки 

ПСД. 

26 1.1.6 

Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в безвоз-
мездное пользование) СНТ "Регион 51", расположенных по адресу: 
Кольский район, территория г.п. Мурмаши (ВЛ 10 кВ - 0,328 км, КЛ 
0,4 кВ - 3,790 км, КТП1 160/6/0,4 - 160 кВА, КТП2 400/6/0,4 - 400 
кВА, КТП3 400/6/0,4 - 400 кВА) 

P_000-41-5-
01.32-0002 нд 1,000 

Передача в безвозмездное 
пользование имущества на ос-
новании договора дарения 
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Таблица № П4.4 - Новгородская область. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км ВЛ 2-

цеп». Данные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифи-
катор ИП 

Показатель 
«км ВЛ 2-цеп» 

Причины отклонений 
План 
2024 

Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   1,43 0,00   

1 5.1.1.1.3 

Строительство ВЛз-10 кВ Л-15 ПС Сельская протяженно-
стью 1,861 км (в т.ч. двухцепный участок с ВЛ-10 кВ Л-1 
ПС Сельская в пр. оп. № 1-30,-189-190 протяженностью 
1,427 км), реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская в пр. 
оп. № 1-30,-189-190 протяженностью 1,427 км, установка 
реклоузера 10 кВ - 1 комплект, ПКУ-10 кВ - 1 комплект 
для электроснабжения автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции в г. Боровичи Боровичского рай-
она Новгородской области (заявитель - ООО Газпром газо-
моторное топливо, Дог. № НОВ-00162-Б-Б/23 от 26.04.23 
г.) 

N_009-61-2-
01.32-4106 1,43 0,00 Уточнение физических параметров в ходе реализации инвестици-

онного проекта. 

 

Таблица № П4.5 - Мурманская область. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км КЛ». 

Данные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«км КЛ» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   3,22 0,74   

1 1.1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего Г 0,53 0,64 нд 

2 1.1.1.1.2 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включи-
тельно, всего 

Г 2,25 0,09 нд 

3 1.1.1.1.3 
Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ № 340 до 
границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя 
на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии 

O_009-41-2-01.33-1175 0,13 0,00 Отказ в получении правоустанавливающих доку-
ментов на землю 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«км КЛ» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 
для технологического присоединения в Мурманской области, Коль-
ский р-н (ДоговорТП КОЛ-00614-Э-С/23 от 02.08.2023 с Абрамовым 
В.Е.) (ВЛ 6кВ - 0,88 км.; КЛ 6кВ - 0,13 км.; 1 т.у.) 

4 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до границы земельного 
участка Заявителя для технологического присоединения в Мурман-
ской области, Кольский район, нп. Пушной (ДоговорТП КОЛ-00403-
Э-С/23 от 11.07.2023 с Администрацией Кольского района) (КЛ 0,4кВ 
- 0,02 км.; выкл.-1 шт.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-02.41-0878 0,02 0,02 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

5 1.1.1.1.3 

Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 
кВ №112 Радиозавод  и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 
112 Радиозавод  с установкой разъединителя на концевой опоре у гра-
ницы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурман-
ская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Мака-
рова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) 
(КЛ 10кВ - 0,288 км; 2 т.у.) 

O_009-42-2-01.32-0921 0,29 0,00 Отказ в получении правоустанавливающих доку-
ментов на землю 

 

Таблица № П4.6 - Вологодская область. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «га.». Дан-

ные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«га.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   48,12 35,23   

1 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части рас-
ширения просек в объёме 2,71 га I_004-21-1-01.12-3753 2,71 2,71 Экономия по факту выполнения работ 

2 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" 
в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га K_004-21-1-01.12-3763 0,09 0,09 Экономия по факту выполнения работ 

3 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части рас-
ширения просек в объёме 2,344 га K_004-21-1-01.12-3764 2,34 2,34 Экономия по факту выполнения работ 

4 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части 
расширения просек в объёме 1.221 га K_004-21-1-01.12-3765 1,22 1,22 Экономия по факту выполнения работ 

5 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части 
расширения просек в объёме 14,788 га 

M_004-21-1-01.12-
3766 14,79 14,79 Досрочнеое выполнение работ подрядной органи-

зацией. 

6 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части 
расширения просек в объёме 2,302 га 

M_004-21-1-01.12-
3767 2,30 2,30 Экономия по факту выполнения работ 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«га.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

7 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО 
"ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га G_004-23-1-01.12-0007 14,33 5,07 

Неудовлетворительная работа подрядной органи-
зации ООО "АЭСК".  Подрядчик не выполнил ра-
боты в полном объеме, не сдал места рубок пред-
ставителям ДЛК ВО. С подрядчиком проводится 

претензионная работа. 

8 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расшире-
ния просек в объёме 40,61 га I_004-25-1-01.12-3640 5,00 5,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

9 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расши-
рения просек в объёме 74,34 га I_004-25-1-01.12-3641 3,63 0,00 

В связи с несостоятельностью подрядчика, дого-
вор подряда  с ООО "ОМЕГА ГРУПП" расторг-
нут . Завершение работ х/с, в связи с нехваткой 
персонала работы выполнены не в полном объ-

еме. 

10 6.1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части рас-
ширения просек в объёме 1,7 га K_004-23-1-01.12-0010 1,70 1,70 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

 

Таблица № П4.7 - Мурманская область. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «т.у.». Дан-

ные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«т.у.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   726,00 504,00   

1 1.1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего Г 540,00 354,00 нд 

2 1.1.1.1.2 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включи-
тельно, всего 

Г 57,00 25,00 нд 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«т.у.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

3 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ № 409 до 
вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, 
БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохра-
нитель (ПРВТ) на первой отпаечной опоре для технологического при-
соединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка 
(ДоговорТП 43-0005541/21 от 22.07.2022 с ООО "Ягель Вилладж") 
(КТП 6/0,4 - 1 МВА, ВЛ 6кВ - 1,45 км, 1 т.у.) 

N_009-41-2-01.33-1147 1,00 0,00 Фактический ввод в эксплуатацию 

4 1.1.1.1.3 

Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-7" (от ТП-7 до КТП-5) 
и от ВЛ-6кВ Ф-8 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя 
с установкой разъединителя и ПРВТ на первых отпаечных опорах и 
высоковольтных приборов учета электрической энергии на концевых 
опорах для технологического присоединения в Мурманской области, 
Кольский район, с. Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00159-Э-С/22 от 
31.10.2022 с ООО "РМ-Аквакультура") (ВЛ 6кВ - 3,15 км, 2 т.у., 
разъед. 6 кВ - 2 шт.) 

N_009-41-2-01.33-1153 2,00 0,00 Расторжение договора ТП (письмо от ООО 
"ИНАРКТИКА СЗ"  №8719 от 19.11.2024) 

5 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-8" (от ТП-5 до ТП-8) до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, пгт.Молочный (ДоговорТП КОЛ-00269-Э-С/23 от 23.07.2023 с 
ООО "ЖБИ Севера") (ЛЭП-6кВ - 0,025 км.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-01.33-1173 1,00 1,00 Фактический ввод в эксплуатацию 

6 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ № 340 до 
границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя 
на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии 
для технологического присоединения в Мурманской области, Коль-
ский р-н (ДоговорТП КОЛ-00614-Э-С/23 от 02.08.2023 с Абрамовым 
В.Е.) (ВЛ 6кВ - 0,88 км.; КЛ 6кВ - 0,13 км.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-01.33-1175 1,00 0,00 Отказ в получении правоустанавливающих доку-
ментов на землю 

7 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ № 304 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора 
учета электрической энергии для технологического присоединения в 
Мурманской области, Кольский район, гп.Кильдинстрой, нп.Шонгуй 
(ДоговорТП КОЛ-00724-Э-С/23 от 19.10.2023 с ГОКУ "Управление 
по ГОЧС и ПБ Мурманской области") (ВЛ 6 кВ - 0,23 км, разъедини-
тель - 2 шт., 1 т.у.) 

O_009-41-2-01.33-1183 1,00 0,00 Отказ в получении правоустанавливающих доку-
ментов на землю 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«т.у.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

8 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6кВ № 394 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора 
учета электрической энергии для технологического присоединения в 
Мурманской области, Кольский район, нп. Зверосовхоз (ДоговорТП 
КОЛ-00602-Э-С/23 от 02.11.2023 с Дорош В.В.) (ВЛ-6кВ - 0,17 км.; 1 
т.у.; разъдинитель - 2 шт.) 

O_009-41-2-01.33-1184 1,00 1,00 Фактический ввод в эксплуатацию 

9 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до гра-
ницы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на 
опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для 
технологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-01034-Э-С/23 от 12.02.2024 с 
ООО "Трескодер") (ВЛ 6 кВ - 0,05 км, 1 т.у.) 

O_009-41-2-01.33-1188 1,00 1,00 Фактический ввод в эксплуатацию 

10 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ № 409 до 
границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя 
на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии 
для технологического присоединения в Мурманской области, Коль-
ский район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00702-Э-С/24 от 
12.07.2024 с ООО "Арктик-Сторис") (ВЛ 6 кВ - 0,02 км; 1 т.у.) 

O_009-41-2-01.33-1201 1,00 1,00 Фактический ввод в эксплуатацию 

11 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7 с установкой опор до 
границы земельного участка Заявителя для технологического присо-
единения в Мурманской области, Кольский район, н.п. Зверосовхоз 
(ДоговорТП КОЛ-00233-Э-С/23 от 22.06.2023 с ООО "Мурманские 
авторемонтные мастерские") (ЛЭП-0,4кВ - 0,055 км.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-01.41-1446 1,00 0,00 Сдвиг ввода на 1 кв 2025 года в связи с прохожде-
ния 

12 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3 с установкой опор до 
границы земельного участка Заявителя для технологического присо-
единения в Мурманской области, МО гп.Молочный Кольского рай-
она, пгт.Молочный (п/ф Снежная) (ДоговорТП КОЛ-00799-Э-С/23 от 
09.10.2023 с ИП Кримлян Л.Ф.) (ЛЭП 0,4 кВ - 0,1 км; 2 т.у.) 

O_009-41-2-01.41-1488 2,00 1,00 Фактический ввод в эксплуатацию. По итогам 
разработки ПСД. 

13 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до границы земельного 
участка Заявителя для технологического присоединения в Мурман-
ской области, Кольский район, нп. Пушной (ДоговорТП КОЛ-00403-
Э-С/23 от 11.07.2023 с Администрацией Кольского района) (КЛ 0,4кВ 
- 0,02 км.; выкл.-1 шт.; 1 т.у.) 

O_009-41-2-02.41-0878 1,00 1,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«т.у.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

14 1.1.1.1.3 

Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 
кВ №112 Радиозавод  и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 
112 Радиозавод  с установкой разъединителя на концевой опоре у гра-
ницы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурман-
ская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Мака-
рова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) 
(КЛ 10кВ - 0,288 км; 2 т.у.) 

O_009-42-2-01.32-0921 2,00 0,00 Отказ в получении правоустанавливающих доку-
ментов на землю 

15 1.1.1.3.1 

Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски 
ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС 
на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, 
г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-
С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,668 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 
т.у.) 

N_009-41-2-01.12-0759 1,00 0,00 Фактический ввод в эксплуатацию 

16 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 82 с установкой 
ячейки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектова-
нием ячейки 6кВ № 7 трансформаторами тока для технологического 
присоединения в Мурманской области, МО г.п.Верхнетуломский 
Кольского района, п.г.т.Верхнетуломский (ДоговорТП КОЛ-00619-Э-
С/23 от 24.10.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ - 6 шт.; выкл. - 1 шт.; 1 
т.у.) 

O_009-41-1-03.12-0694 1,00 1,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

17 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с уком-
плектованием ячеек 6 кВ № 11, 13, 21, 24, 31, 41 выключателями, 
трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для тех-
нологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с 
ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН") (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 
6 шт.) 

O_009-41-1-03.12-0696 6,00 6,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

18 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с уком-
плектование ячеек 6 кВ № 303, 305, 408, 410, 503, 604 выключате-
лями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии 
для технологического присоединения в Мурманской области, Коль-
ский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 
с ООО "Звезда" (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) 

O_009-41-1-03.12-0697 6,00 6,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

19 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух 
ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для техноло-
гического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (Дого-
ворТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 
кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-03.12-0698 2,00 2,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«т.у.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

20 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с установкой 
ячейки наружной установки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. ЗРУ-6кВ 
и укомплектованием ячейки 6кВ № 5 выключателем, трансформато-
рами тока, счетчиком электрической энергии для технологического 
присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Ура-Губа 
(ДоговорТП КОЛ-00943-Э-С/23 от 30.01.2024 с ООО "Интегратор") 
(выкл. - 2 шт., ТТ 10 кВ - 6 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-03.12-0704 2,00 2,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

21 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 36 с установкой 
ячейки отходящей линии 6кВ на 1 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектова-
нием ячейки 6кВ № 20 выключателем, трансформаторами тока, счет-
чиком электрической энергии для технологического присоединения в 
Мурманской области, Кольский район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП 
КОЛ-00838-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6кВ - 6 
шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-03.13-0364 2,00 2,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

22 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 с укомплектованием 
ячеек отходящих линий 6кВ № 18 и № 19 трансформаторами тока, 
счетчиками электрической энергии, многофункциональными измери-
тельными преобразователями типа ЭНИП, устройствами РЗА для тех-
нологического присоединения в Мурманской области, Кольский 
район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП КОЛ-00966-Б-С/23 от 05.02.2024 с 
АО "Аэропорт Мурманск") (ТТ 6 кВ - 6 шт., 2 т.у.) 

O_009-41-1-03.21-0884 2,00 2,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

23 1.1.1.4.2 

Техническое перевооружение вновь строящейся ПС 110/6 кВ (соб-
ственник АО "Олкон") в части установки в ячейках ВЛ 110 кВ прибо-
ров учёта с дальнейшей интеграцией в АИИС КУЭ Мурманского фи-
лиала ПАО «Россети Северо-Запад» Мурманская обл., Оленегорский 
район (АО "Олкон", Дог.: № ТП 43-0004042/21 от 10.01.2022 года) (2 
т.у.) 

N_009-42-1-05.20-0278 2,00 2,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

24 1.1.2.2.1 

Техническое перевооружение ПС 110 кВ Умбозеро (ПС 32) с уком-
плектованием существующих ячеек отходящих линий 6 кВ № 4, 6, 12 
Мурманская область, МО Ловозерский район, п.г.т. Ревда, кадастро-
вый номер земельного участка 51:02:0060101:39 (ООО «ОКТАВА» 
Дог. №41-28/МУР/0079У/24 от 10.04.2024 , максимальная мощность 
15600 кВт) (выкл. вакуумн. 6 кВ - 3 шт., ТТ 6 кВ - 3 шт., 3 т.у.) 

O_000-42-1-03.13-1073 3,00 3,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 

25 1.1.2.3 
Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 
(0,4) кВ, Мурманская область (87  шт.) 

O_003-43-1-05.20-0014 87,00 91,00 Отклонения от плановых значений отсутствуют 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 
«т.у.» 

Причины отклонений  
План 
2024 

Факт 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 

26 1.1.1.4.2 

Реконструкция РП-6 с.Лопарское с укомплектованием ячейки 6кВ № 
11 трансформаторами тока для технологического присоединения в 
Мурманской области, Мурманское лесничество, квартал 85 выдела 
42, 45, квартал 105 выдела 5, 6 Тайбольского участкового лесничества 
(ДоговорТП КОЛ-00895-Э-С/23 от 11.12.2023 с ДНП "Серебряная 
Кица") (ТТ-6 кВ - 3 шт.) 

O_009-41-1-03.32-1090 0,00 1,00 Фактический ввод в эксплуатацию. По итогам 
разработки ПСД. 

27 1.1.6 

Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в без-
возмездное пользование) СНТ "Регион 51", расположенных по ад-
ресу: Кольский район, территория г.п. Мурмаши (ВЛ 10 кВ - 0,328 
км, КЛ 0,4 кВ - 3,790 км, КТП1 160/6/0,4 - 160 кВА, КТП2 400/6/0,4 - 
400 кВА, КТП3 400/6/0,4 - 400 кВА) 

P_000-41-5-01.32-0002 нд 1,00 Передача в безвозмездное пользование имуще-
ства на основании договора дарения 

 

Таблица № П4.8 - Мурманская область. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «протяжен-

ность, км». Данные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Иденти-
фикатор 
ИП 

Показатель 
«протяженность, км» Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 
1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   0,41 0,29   

1 1.1.2.4.1 
Реконструкция систем инженерно-технической защиты объ-
ектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Тер-
ский район (ограждение - 207 м.п., периметральная сигнали-
зация - 207 м., откатные ворота - 1 шт., СКУД - 1 система) 

L_000-42-1-
06.20-0673 0,41 0,29 По результатам фактически выполненных работ и ввода 

объекта в эксплуатацию. 
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Таблица № П4.9 - Псковская область. Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «пло-

щадь, м2». Данные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного 

проекта 
Идентифи-
катор ИП 

Показатель 
«площадь, м2» 

Причины отклонений 
План 
2024 

Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   708,72 556,24   

1 2.1.6 Строительство административного здания РЭС, г. 
Печоры (площадь - 708,72  м2) 

K_000-73-2-
06.10-0006 708,72 556,24 Изменение технического пришения при корректировке проекта 

 

Таблица № П4.10 - Мурманская область. Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю 

«МВ×А». Данные субъекта с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифика-
тор ИП 

Показатель «МВ×А» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 
1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   4,00 0,97   

1 1.1.1.4.2 
Реконструкция ПС 35/6 кВ № 409 с установкой трансформатора 35/6 кВ 6,3 МВА, 
Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (Договор ТП от 16.06.2023 
№КОЛ-00077-Э-С/23, заключенный с ООО "Териберка Проект") (Т1 35/6 кВ - 6,3 
МВА) 

N_000-41-1-
03.21-0881 4,000 0,000 Установлен новый трансформатор 

2 1.1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего Г 0,000 0,563 нд 

3 1.1.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего Г 0,000 0,410 нд 
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